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COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 3 agosto 2011.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge
n. 443/2001). Nuovo collegamento internazionale Torino-
Lione - Sezione internazionale. Parte comune Italo-Fran-
cese - Tratta in territorio italiano approvazione del pro-
getto preliminare. (CUP C11J05000030001). (Deliberazione
n. 57/2011).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la decisione n. 1692/96/CE del Parlamento euro-
peo e del Consiglio sugli orientamenti comunitari per lo
sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN - 7)
e vista la decisione n. 884/2004/CE del Parlamento eu-
ropeo ¢ del Consiglio che modifica la suddetta decisione
n. 1692/96/CE;

Vista la decisione C(2008) 7733 del 5 dicembre 2008
della Commissione europea, con la quale ¢ stata approva-
ta la concessione di un contributo finanziario a favore del
progetto nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione,
sezione internazionale, parte comune italo-francese;

Visto il «Nuovo piano generale dei trasporti e della lo-
gistica» sul quale questo Comitato si ¢ definitivamente
pronunziato con delibera 1° febbraio 2001, n. 1 (Gazzetta
Ufficiale n. 64/2001) e che ¢ stato approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge
obiettivo»), che, all’art. 1, ha stabilito che le infrastrutture
pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di pre-
minente interesse nazionale, da realizzare per la moder-
nizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati
dal Governo attraverso un programma formulato secondo
i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso
articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in
sede di prima applicazione della legge, il suddetto pro-
gramma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all’art. 13,
oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge
n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindi-
cennali per la progettazione e la realizzazione delle opere
incluse nel programma approvato da questo Comitato,
prevede, in particolare, che le opere medesime siano com-
prese in intese generali quadro tra il Governo e ogni sin-
gola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto
coordinamento ¢ della realizzazione degli interventi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8§ giu-
gno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazio-
ne per pubblica utilita, e successive modificazioni ed
integrazioni;

Vista la legge 27 settembre 2002, n. 228, concernen-
te la «ratifica ed esecuzione dell’accordo tra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica
francese per la realizzazione di una nuova linea ferrovia-
ria Torino-Lione, fatto a Torino il 29 gennaio 2001»;

Vista legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizio-
ni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»
che, all’art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio
2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere
dotato di un Codice unico di progetto (CUP);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con-
cernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/
CE e 2004/18/CE» (da ora in avanti «Codice dei contratti
pubblici»), cosi come da ultimo modificato dal decreto-
legge 31 maggio 2011, n. 70, convertito in legge, con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 12 luglio
2011, n. 106, e visti in particolare:

la parte 11, titolo III, capo IV, concernente «Lavori
relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produt-
tivi» e specificamente ’art. 163, che conferma la respon-
sabilita dell’istruttoria e la funzione di supporto alle atti-
vita di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, che puo in proposito avvalersi di apposita
«Struttura tecnica di missioney;

I’art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo
20 agosto 2002, n. 190, concernente la «Attuazione della
legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture
e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse na-
zionale», come modificato dal decreto legislativo 17 ago-
sto 2005, n. 189;
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Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata
dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito
dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che reca un piano
straordinario contro la mafia, nonché delega al Governo
in materia di normativa antimafia ¢ che, tra ’altro, defi-
nisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli
obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata ap-
posizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220, concernen-
te «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita 2011)» e visto in
particolare I’art. 1, comma 62, che prevede che «fino alla
definizione del nuovo accordo tra il Governo della Repub-
blica italiana e il Governo della Repubblica francese per la
realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, in-
tegrativo di quello ratificato ai sensi della legge 27 settem-
bre 2002, n. 228, la societa Rete ferroviaria italiana S.p.A. ¢
autorizzata a destinare 1I’importo massimo di 35,6 milioni di
euro a valere sulle risorse disponibili indicate nel contratto
di programma 2007-2011, e successivi aggiornamenti, per
far fronte, limitatamente alla fase di studi e progettazione,
al maggiori oneri a carico dello Stato italiano derivanti dal
cambiamento di tracciato sul territorio nazionaley;,

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta
Ufficiale n. 51/2002 supplemento ordinario), con la quale
questo Comitato, ai sensi del piu volte richiamato art. 1
della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° program-
ma delle opere strategiche, che includeva all’allegato 1
nell’ambito del «Sistema valichi» la infrastruttura ferro-
viaria «Frejus» con un costo di 1.807,6 milioni di euro e
all’allegato 2 concernente 1’articolazione del programma
per regioni ¢ per macrotipologie, tra i corridoi ferroviari
della regione Piemonte, la «Tratta AV Torino-Lyony;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta
Ufficiale n. 87/2003, errata corrige in Gazzetta Ufficiale
n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito
il sistema per ’attribuzione del CUP, che deve essere ri-
chiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della
delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (Gazzetta Uf-
ficiale n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha
formulato, tra I’altro, indicazioni di ordine procedurale
riguardo alle attivita di supporto che il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ¢ chiamato a svolgere ai fini
della vigilanza sull’esecuzione degli interventi inclusi nel
programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 5 dicembre 2003, n. 113 (Gazzetta Uf-
ficiale n. 98/2004), con la quale questo Comitato ha ap-
provato il progetto preliminare del «Nuovo collegamento
ferroviario Torino-Lioney, sezione internazionale, tratta
confine di Stato-Bruzolo;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta
Ufficiale n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha
stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i docu-
menti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici,
relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere
utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi,
comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (Gazzetta Uf-
ficiale n. 199/2006 supplemento ordinario), con la qua-
le questo Comitato, nel rivisitare il 1° programma del-

le infrastrutture strategiche come ampliato con delibera
18 marzo 2005, n. 3 (Gazzetta Ufficiale n. 207/2005),
all’allegato 1, nell’ambito del «Sistema valichi» confer-
ma D’infrastruttura ferroviaria «Frejus» con un costo ag-
giornato di 2.278 milioni di euro;

Vista la delibera 18 novembre 2010, n. 81 (Gazzetta
Ufficiale n. 95/2011 supplemento ordinario), con la qua-
le questo Comitato ha dato parere favorevole in ordine
all’8° allegato infrastrutture alla decisione di finanza pub-
blica che include I’opera in esame nella «Tabella 1 - Ag-
giornamento del programma infrastrutture strategiche lu-
glio 2010» e nella «Tabella 2 - Programma infrastrutture
strategiche: opere da avviare entro il 2013»;

Vista la delibera 18 novembre 2010, n. 86 (Gazzetta
Ufficiale n. 79/2011), con la quale questo Comitato ha
approvato il progetto definitivo del Cunicolo esplorativo
della Maddalena quale opera propedeutica alla realizza-
zione del nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione;

Visto il decreto 14 marzo 2003 emanato dal Ministro
dell’interno di concerto con il Ministro della giustizia
e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ¢ suc-
cessive modificazioni ed integrazioni, con il quale — in
relazione al disposto dell’art. 15, comma 5, del decre-
to legislativo n. 190/2002 (ora art. 180, comma 2, del
decreto legislativo n. 163/2006) — ¢ stato costituito il
Comitato di coordinamento per 1’alta sorveglianza delle
grandi opere;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la
quale il coordinatore del predetto Comitato di coordina-
mento per 1’alta sorveglianza delle grandi opere espone
le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ot-
tobre 2004;

Vista la nota 2 agosto 2011, n. 30239, con la quale il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto
I’inserimento all’ordine del giorno della prima seduta uti-
le di questo Comitato dell’argomento all’esame;

Vista la nota 2 agosto, n. 30291, con la quale il Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso ulte-
riore documentazione istruttoria;

Viste le note 2 agosto 2011, n. 19469 e n. 88854, del
Ministero dell’economia e delle finanze, con le quali, va-
lutato positivamente il progetto per i profili tecnici, ¢ stata
ravvisata I’opportunita di procedere all’approvazione del
progetto preliminare ai sensi dell’art. 165 del Codice dei
contratti pubblici, e I’esigenza di sottoporre all’esame di
questo Comitato gli aspetti finanziari e le forme di coper-
tura dell’opera, non appena sara individuata la ripartizio-
ne dei costi a carico di ciascuno Stato;

Considerato che il 29 gennaio 2001 — sulla base della
proposta della Commissione intergovernativa italo-fran-
cese, istituita a Parigi il 15 gennaio 1996 per la prepara-
zione della realizzazione della linea ferroviaria fra Torino
e Lione — ¢ stato firmato a Torino un «Accordo tra il Go-
verno della Repubblica italiana ed il Governo della Re-
pubblica francese per la realizzazione di una nuova linea
ferroviaria Torino-Lioney, ratificato successivamente dal
Parlamento francese con legge 28 febbraio 2002, n. 2002-
91 e dal Parlamento italiano con legge 27 settembre 2002,
n. 228, ed entrato in vigore il 1° maggio 2003;
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Considerato che, in applicazione dell’art. 6 di detto ac-
cordo, i gestori delle infrastrutture italiana e francese han-
no creato una «Societa per azioni semplificata», la Lyon
Turin Ferroviarie S.A.S. (nel prosieguo «LTF»), cui viene
affidata la conduzione di studi, ricognizioni e lavori pre-
liminari necessari alla definizione del progetto della parte
comune del collegamento;

Considerato che ’opera ¢ inclusa tra i progetti priori-
tari di cui alla citata decisione n. 884/2004/CE del Parla-
mento europeo ¢ del Consiglio del 28 aprile 2004;

Considerato che 1’opera ¢ compresa nell’Intesa gene-
rale quadro tra Governo e regione Piemonte, sottoscritta
I’11 aprile 2003, tra le «infrastrutture di preminente in-
teresse nazionale» che interessano il territorio regionale
e che rivestono carattere strategico per la medesima re-
gione Piemonte e nella rimodulazione dell’Intesa gene-
rale quadro tra Governo e regione Piemonte, approvata
con deliberazione della giunta regionale in data 7 giugno
2011;

Considerato che ’opera all’esame ¢ inclusa nell’ag-
giornamento 2009 del contratto di programma 2007-2011
tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete fer-
roviaria italiana S.p.A. (RFI S.p.A.), sul quale questo Co-
mitato si ¢ espresso con delibera n. 27/2010, nelle tabelle:

«opere in corso: A04 - Sviluppo infrastrutturale rete
alta capacita» con i seguenti progetti ferroviari:

«Alpentunnel GEIE Nuova linea Torino-Lione»
con un costo di 43 milioni di euro (disponibili ¢ gia
contabilizzati);

«Nuova linea Torino-Lione (studi e indagini op-
zionali e quota finanziata comprensiva delle risorse TEN
la cui operativita ¢ subordinata al reperimento della corri-
spondente quota nazionale)» con un costo di 916 milioni
di euro, interamente coperto anche grazie al contributo
finanziario comunitario;

«opere programmatiche»: tabella 04 - Sviluppo in-
frastrutturale rete alta capacita», con riferimento al pro-
getto ferroviario «Nuova linea Torino-Lione (completa-
mento)», con un costo di 8.950 milioni di euro da reperire
a carico dello Stato;

Considerato che con la decisione C(2008) 7733 del
5 dicembre 2008 la Commissione europea ha approvato
la concessione di un contributo finanziario a favore del
progetto «Nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione,
sezione internazionale, parte comune italo-francese»;

Considerato che I’art. 1 della citata legge n. 443/2001,
come modificato dall’art. 13 della legge n. 166/2002, e
I’art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006, attribuisco-
no la responsabilita dell’istruttoria e la funzione di sup-
porto alle attivita di questo Comitato al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, che puo in proposito avvaler-
si di apposita «Struttura tecnica di missioney;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti;

Acquisita in seduta I’intesa del Ministero dell’econo-
mia delle finanze;
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Prende atto

delle risultanze dell’istruttoria svolta dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto I’aspetto tecnico-procedurale:

che il nuovo collegamento internazionale Torino-
Lione ¢ incluso nel programma delle infrastrutture strate-
giche con delibera n. 121/2001;

che con delibera n. 113/2003 il CIPE ha approvato il
progetto preliminare del «Nuovo collegamento ferrovia-
rio Torino-Lione», sezione internazionale, tratta confine
di Stato-Bruzolo;

che, a seguito delle manifestazioni di dissenso del
territorio e di opposizione alla realizzazione del cunicolo
esplorativo di Venaus nel dicembre del 2005, i lavori di
scavo all’imbocco del cunicolo sono stati sospesi e al fine
di assicurare I’opportuno coinvolgimento del territorio
nella fasi di progettazione e realizzazione dell’opera, ¢
stato istituito con le comunita locali un Osservatorio tec-
nico sulla Torino-Lione,

che ha individuato una soluzione progettuale che
prevede lo sbocco del tunnel di base nel comune di Susa,
con successiva interconnessione alla linea storica nei
pressi di Chiusa San Michele/Sant’ Ambrogio di Torino,
e lo spostamento dell’imbocco del cunicolo esplorativo
nel massiccio d’Ambin da Venaus a Chiomonte (localita
La Maddalena);

che, al fine di tenere conto delle citate modifiche
del tracciato, il soggetto aggiudicatore (LTF) ha elabo-
rato un nuovo progetto preliminare della parte comune
dell’opera;

che il progetto della predetta parte comune ¢ desti-
nato a un traffico di tipo misto (viaggiatori, merci a Auto-
strada ferroviaria - AF) ed ¢ dimensionato per una veloci-
ta di base di 220 km/h per i treni viaggiatori e di 100-120
km/h per i merci e AF;

che la sagoma ferroviaria ¢ conseguentemente con-
cepita per accogliere i treni AF «grand gabarity, che rag-
giungono i 5,2 m di altezza sopra il piano del ferro;

che lo sviluppo attuale del tracciato della parte co-
mune del collegamento internazionale Torino-Lione ha
un’estensione di circa 84 km, di cui oltre 35 km in territo-
rio italiano, e si compone delle seguenti «sezioni»:

Interconnessione Saint-Jean de Maurienne;
Tunnel di base (57 km);

Stazione di Susa e attraversamento della piana;
Tunnel dell’Orsiera;

Interconnessione Chiusa San Michele;

che in particolare il Tunnel di base € costituito da
due gallerie monobinario, con sezione utile di circa 43
mgq, disposte secondo un interasse variabile tra 30 e 80 m
e che a intervalli di 333 metri sono previsti collegamenti
pedonali tra le due gallerie;

che lungo I’intero Tunnel di base sono previsti:

la stazione di servizio in sotterraneo di Modane
con funzione anche di area di sicurezza, con relativo poz-
zo di ventilazione e discenderia per I’accesso dall’esterno
di soccorritori/manutentorti;
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le aree di sicurezza sotterranee di La Praz e di Cla-
rea con relative discenderie per 1’accesso dei manutentori/
soccorritori;

la discenderia di St. Martin la Porte per la ventila-
zione e 1’accesso di manutentori/soccorritori;

che in particolare 1’area di sicurezza di Clarea pre-
vede, oltre alla galleria della Maddalena, anche un pozzo
di ventilazione;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
propone a questo Comitato 1’approvazione del progetto
preliminare del «Nuovo collegamento ferroviario Torino-
Lione, Sezione internazionale, parte comune italo-france-
se, tratta in territorio italiano»;

che la tratta in territorio italiano si estende per circa
35,3 km e comprende:

il Tunnel di base, dal confine di Stato allo sbocco
di Susa (12,2 km circa);

il nodo di Susa con la stazione internazionale, che
include un collegamento pedonale tra la nuova linea e la
linea storica, e I’area tecnica di sicurezza (2,8 km circa);

il Tunnel dell’Orsiera di circa 19,2 km, con le me-
desime caratteristiche del Tunnel di base);

I’area di sicurezza della Piana delle Chiuse, in
corrispondenza della quale si trova l’interconnessione
alla linea storica, a Chiusa di San Michele (1,1 km circa);

che la stazione internazionale di Susa si configura
come un nodo intermodale stradale (autostradale e loca-
le), ferroviario (internazionale e locale) e ciclabile, ca-
ratterizzato dalla presenza di aree di sosta per bus, taxi,
veicoli privati, aree pedonali e zone verdi;

che con riferimento allo smaltimento del materiale
di scavo eccedente, sulla base di approfondimenti richie-
sti dalla commissione VIA, ¢ stato ipotizzato un sistema
di trasporto e messa a dimora con utilizzo di aree a Est
di Torino, adiacenti a linee ferroviarie in esercizio, e tra-
sporto per ferrovia, in alternativa al trasporto per telefe-
rica nel sito della Carriere du Paradis, con eliminazione
della relativa area di cantiere di Prato Gio come punto di
partenza,

che in data 10 agosto 2010 il soggetto aggiudicatore
ha dato avviso di avvio del procedimento finalizzato alla
pronuncia di compatibilita ambientale, alla localizzazio-
ne e all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio
ai sensi dell’art. 165 del decreto legislativo n. 163/2006
mediante pubblicazione su un quotidiano a tiratura nazio-
nale (Il Sole 24 Ore) nonché su due quotidiani a tiratura
locale (La Stampa edizione di Torino e la Repubblica edi-
zione di Torino);

che nella medesima data il soggetto aggiudicatore
ha trasmesso il progetto preliminare e il relativo studio
di impatto ambientale al Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, al Ministero per i beni e le
attivita culturali, alla regione Piemonte, al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - struttura tecnica di missione
e a tutte le amministrazioni aventi titolo a esprimere va-
lutazioni o pareri sullo stesso nonché ai gestori di opere
interferenti;

che a seguito di richieste della Commissione tecnica
VIA-VAS, in data 24 gennaio 2011, la documentazione

integrativa relativa allo svincolo di Chiomonte, alla uti-
lizzazione come sistema di trasporto del materiale di ri-
sulta della linea ferroviaria esistente, ivi compresi i tratti
dismessi o semiabbandonati, alla utilizzazione del sito
di area estrattiva dismessa (Caprie) come sito di depo-
sito definitivo, ¢ stata trasmessa ai fini della integrazione
della domanda di pronuncia di compatibilita ambientale,
dandone evidenza mediante pubblicazione di avvisi al
pubblico su un quotidiano a tiratura nazionale (Il Sole 24
Ore) nonché su due quotidiani a tiratura locale (La Stam-
pa edizione di Torino e la Repubblica edizione di Torino);

che la regione Piemonte ha espresso, con delibera di
giunta regionale 29 aprile 2011, n. 18-1954, ai sensi degli
articoli 165, 182-185 del codice dei contratti pubblici, una
valutazione positiva ai fini dell’intesa sul progetto, condi-
zionata al recepimento di prescrizioni e raccomandazioni;

che con nota 30 maggio 2011, n. DG/PBA-
AC/34.19.04/18087 il Ministero per i beni e le attivita
culturali ha espresso, ai sensi degli articoli 182 e seguenti
del codice dei contratti pubblici, parere favorevole con
prescrizioni;

che, con parere 29 luglio 2011 trasmesso dal sogget-
to aggiudicatore in data 10 agosto 2010, la Commissione
tecnica VIA-VAS del Ministero dell’ambiente e della tu-
tela del territorio e del mare, ai sensi degli articoli 182
e seguenti del codice dei contratti pubblici, ha espresso
parere favorevole con prescrizioni alla compatibilita am-
bientale del progetto preliminare all’esame;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
propone le prescrizioni e raccomandazioni da formulare
in sede di approvazione del progetto, esponendo le moti-
vazioni in caso di mancato recepimento di osservazioni
avanzate nella fase istruttoria;

sotto I’aspetto attuativo:

che, ai sensi dell’art. 6 del citato accordo intergover-
nativo del 2001, il soggetto aggiudicatore ¢ Lyon Turin
Ferroviarie S.A.S., societa costituita in parti uguali tra i
due gestori delle infrastrutture delle reti ferroviarie nazio-
nali italiana e francese;

che il cronoprogramma di realizzazione dell’opera
prevede 9 anni e 10 mesi dall’affidamento dei lavori al
contraente generale alla messa in esercizio;

che nell’ultima riunione della Commissione intergo-
vernativa (CIQG), tenutasi il 6 luglio 2011, le delegazioni
dei due Paesi hanno concordato che «con riserva degli
esiti del negoziato in corso tra I’Italia e la Francia per
la ripartizione dei costi dell’infrastruttura ferroviaria, la
CIG approva il principio della realizzazione per fasi e
che, in particolare, il progetto definitivo dovra prevedere
lo sviluppo in dettaglio della realizzazione dell’opera in
due fasiy»;

sotto I’aspetto finanziario:

che il costo della parte comune italo-francese ¢ sti-
mato da LTF in 10 circa miliardi di euro;

che, come riporta la relazione istruttoria, il costo
della tratta in territorio italiano della parte comune italo-
francese, al netto dell’IVA, ¢ pari a circa 4.285,5 milioni
di euro, di cui 3.561,6 milioni di euro per lavori e 723,9
milioni di euro per somme a disposizione;
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che, rispetto a tale importo, sono previsti i seguenti
ulteriori costi:

236,5 milioni di euro come costo stimato delle
prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, compresa la realizzazione per fasi;

41,5 milioni di euro per opere compensative;

che, pertanto, il limite di spesa della tratta in terri-
torio italiano si attesta a 4.563,5 milioni di euro;

che la ripartizione dei costi tra Francia e Italia, al
lordo del cofinanziamento europeo, ¢ stata concordata
nel 2004 (memorandum di intesa del 5 maggio 2004);

che sono in corso negoziati tra i due Paesi per un
nuovo accordo sulla ripartizione dei costi che tenga
maggiormente conto della incidenza territoriale delle
opere della parte comune;

le coperture finanziarie disponibili sono indicate
nell’aggiornamento 2009 del contratto di programma
2007-2011 citato nelle premesse;

che, al fine di evitare il definanziamento del contri-
buto comunitario assegnato all’opera in esame, si ren-
de necessaria la sollecita approvazione del progetto in
esame;

Delibera:

1. Approvazione progetto preliminare.

1.1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 165 del decre-
to legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi dell’art. 10
del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001
e successive modificazioni ed integrazioni ¢ approva-
to, con le prescrizioni e raccomandazioni proposte dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e accolte
da questo Comitato, anche ai fini dell’attestazione di
compatibilita ambientale e dell’apposizione del vinco-
lo preordinato all’esproprio, il progetto preliminare del
«Nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione, sezio-
ne internazionale, parte comune italo-francese, tratta in
territorio italiano».

1.2. Le prescrizioni citate al punto 1.1 sono riportate
nella 1* parte dell’allegato, che forma parte integrante
della presente delibera.

Le raccomandazioni proposte dal Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti sono riportate nella 2% parte
del citato allegato. Il soggetto aggiudicatore, qualora ri-
tenga di non poter dar seguito a qualcuna di dette racco-
mandazioni, fornira al riguardo puntuale motivazione
in modo da consentire al citato Ministero di esprimere
le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato,
se del caso, misure alternative.

1.3. Il Ministero delle infrastrutture e dei traspor-
ti sottoporra a questo Comitato gli esiti del negoziato
in corso tra 1’Italia e la Francia per la ripartizione dei
costi dell’infrastruttura ferroviaria — secondo quanto

stabilito della Commissione intergovernativa (CIG) nel
corso della riunione in data 6 luglio 2011, citata nel-
la presa d’atto della presente delibera — unitamente al
dossier di valutazione aggiornato, previsto dal contratto
di programma con RFI, contenente le forme di copertu-
ra finanziaria dell’opera.

2. Clausole finali.

2.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
provvedera ad assicurare, per conto di questo Comitato,
la conservazione dei documenti componenti il progetto
preliminare dell’intervento «Nuovo collegamento fer-
roviario Torino-Lione - sezione internazionale - parte
comune italo-francese - tratta in territorio italiano», ap-
provato con la presente delibera.

2.2. 11 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
in sede di approvazione della progettazione definitiva,
provvedera alla verifica di ottemperanza alle prescri-
zioni che, ai sensi del precedente punto 1.1, debbono
essere recepite in tale fase, ferme restando le verifiche
di competenza della Commissione VIA.

2.3. 1l suddetto Ministero provvedera a svolgere le
attivita di supporto intese a consentire a questo Comita-
to di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione
delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in
premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla
delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

2.4. Questo Comitato si riserva, in fase di approva-
zione del progetto definitivo dell’opera e in adesione
alle richieste rappresentate nella citata nota del coordi-
natore del Comitato di coordinamento per 1’alta sorve-
glianza delle grandi opere, di dettare prescrizioni intese
a rendere piu stringenti le verifiche antimafia, preve-
dendo — tra I’altro — I’acquisizione delle informazioni
antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appal-
tatori e sub-affidatari, indipendentemente dall’importo.

2.5. Il CUP assegnato al progetto in argomento, ai
sensi della delibera 29 settembre 2004, n. 24, va eviden-

ziato nella documentazione amministrativa e contabile
riguardante 1’intervento di cui alla presente delibera.

Roma, 3 agosto 2011

1l Presidente: BERLUSCONI

1l segretario del CIPE: MICCICHE

Registrato alla Corte dei conti I’11 novembre 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 11
Economia e finanze, foglio n. 16
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ALLEGATO 1

NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO LIONE
PARTE ITALIANA DELLA TRATTA COMUNE

PROGETTO PRELIMINARE

Prescrizioni — parte 1°

Raccomandazioni — parte 2°
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PRESCRIZIONI - PARTE 1

1 - INDIRIZZI PROGETTUALI E PROGRAMMATICI:
Nel corso della progettazione definitiva si dovra :

1. Fasaggio: stante le risultanze dello studio di fattibilita richiesto dalla Commissione
Intergovernativa, circa la possibilita di realizzare per fasi funzionali successive la "parte
comune" della Torino-Lione, sviluppare tale ipotesi in fase di Progetto Definitivo. Tutte le
parti dell'opera che risulteranno variate rispetto alla configurazione completa del
progetto preliminare sottoposto ad istruttoria, dovranno essere sottoposte a nuova

procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

2. Svincolo di Chiomonte : con riferimento all'ipotesi progettuale di realizzazione di uno
svincolo provvisorio sulla A32 in comune di Chiomonte (loc. la Maddalena), non
potendosi accettare il rischio di notevoli allungamenti delle tempistiche di cantiere,
prevedere il dettaglio del relativo intervento, per il quale si esprime un'indicazione
favorevole alla sua realizzazione secondo l'ipotesi progettuale n. 3, in considerazione
della maggior salvaguardia rispetto ai possibili fenomeni franosi che caratterizzano I'area
circostante il cantiere nei pressi del quale é previsto lo svincolo, e della minimizzazione

delle opere da realizzarsi sul versante, con le seguenti precisazioni:

- la progettazione dell'opera venga concordata e approvata in concertazione con tutte
le componenti territoriale, Comune di Chiomonte, Provincia di Torino e Regione
Piemonte, ANAS, Concessionaria SITAF quale societa di gestione della A32 e Enti
territoriali di tutela Ambientale e Archeologica, comprendendo nel progetto anche il

dettaglio delle dismissioni e rinaturalizzazioni.

- prevedere lo sviluppo del progetto di uno svincolo autostradale di Chiomonte aperto
al traffico ordinario successivamente al completamento delle attivita di cantiere. Tale
progetto dovra essere sottoposto a procedura di VIA e dovra pertanto contenere
elaborati grafici a livello definitivo, lo studio di impatto ambientale e gli eventuali studi
specialistici, necessari per valutare I'assetto funzionale dello svincolo stesso, la sua
connessione con la viabilita ordinaria e la relativa compatibilita ambientale. | suddetti
elaborati dovranno essere trasmessi in tempo utile al fine di consentire il
perfezionamento della procedura di VIA prima dei l'approvazione del progetto

definitivo dell'intera opera.
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- la realizzazione dello svincolo sia nella configurazione provvisoria che nella
eventuale configurazione autostradale definitiva, avvenga a totale carico del
Committente sia per la fase di costruzione, che di manutenzione e successiva
dismissione e rinaturalizzazione, in relazione alla finalita provvisoria di detto

svincolo.

3. Svincolo di Chiomonte: la funzione principale dello svincolo autostradale di Chiomonte
durante le fasi di cantiere sara quella di consentire il conferimento ai siti di deposito
anche dello smarino prodotto con lo scavo del cunicolo esplorativo de La Maddalena,
evitando lo stoccaggio nel sito gia individuato nel procedimento autorizzativo relativo al

cunicolo stesso.

4, Svincolo di Chiomonte: elaborare minuziosi approfondimenti di tipo geologico.
geomorfologico e geotecnico che riguardino l'intero versante e non soltanto la porzione
compresa tra il terrazzo e il cantiere. Le opere di protezione delle infrastrutture e del
cantiere non potranno quindi limitarsi a delle barriere paramassi a monte dell'imbocco
del cunicolo, ma dovranno avere almeno le medesime caratteristiche di durabilita e
efficienza di quelle poste a protezione dell'autostrada. Ogni ulteriore ipotesi progettuale
riguardante eventuali svincoli quindi non potra prescindere dalle problematiche di tipo
geologico e dovra essere accompagnata da una analisi del rischio geologico sia in fase

di realizzazione che di esercizio.

5. Svincolo di Chiomonte: relativamente all'ipotesi di svincolo di Chiomonte, si evidenzia
che l'intervento, per la particolare visibilita, per la vicinanza al sito Archeologico di
Ramat, per l'inserimento all'interno dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs
42/2004 (D.M. 01/08/1985 " Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in
localita Ramat sita nel comune di Chiomonte") gia fortemente inciso dalla presenza
dell'esistente viadotto, presenta rilevanti e forti criticita. Pertanto potranno essere
valutate soluzioni localizzative alternative, ovvero dovranno essere individuate ipotesi
progettuali di elevata qualita architettonica, capaci di coniugare le esigenze funzionali

con i caratteri paesaggistici del contesto e con le caratteristiche del viadotto esistente.

6. Svincolo di Chiomonte: sviluppare la progettazione dello svincolo autostradale di
Chiomonte limitando il piu possibile gli impatti diretti e indiretti sui vigneti D.O.C.

dell'area.

7. Generale: sviluppare tutti gli interventi di carattere generale e locale indicati dal
proponente nello Studio di Impatto Ambientale e nella risposta alla richiesta di

integrazioni della Commissione, in particolare introdurre nel progetto elementi di
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mitigazione e di compensazione in accordo con gli Enti territoriali di competenza,

dettagliandone localizzazione, tipologia, modalita di esecuzione e costi analitici.

8. Piano di gestione ed utilizzo dei materiali di scavo: per i materiali fuori dal regime dei
rifiuti: quali sottoprodotti come definito alla lettera qq) dell'art. n. 183 del D.Lgs 205/2010,
provenienti dalle attivita connesse alla realizzazione dell'opera, prevedere il riutilizzo
integrale in tempi certi e definiti secondo trattamenti di normale pratica industriale in
riferimento all'art. n. 186 del D. Lgs 4/2008, nel caso in cui gli stessi materiali non siano
contaminati. Il piano di gestione ed utilizzo dei materiali da scavo deve contenere tutte le
informazioni richieste ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente in materia,
ed essere corredato da un apposito progetto che preveda l'utilizzo integrale degli stessi
nello stesso sito e per la medesima opera, oppure, qualora siano dimostrate le
condizioni previste alla lettera f) del comma 1 dell'art 186 anche in siti diversi da quelli in
cui sono stati scavati . L'apposito progetto dovra essere corredato da uno studio degli
impatti attesi sul sistema ambientale proprio del sito di destinazione considerando le
componenti biotiche (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi) e le componenti abiotiche
(geologia, geomorfologia, clima, idrografia) oltreché sui recettori in fase di trasporto delle

terre al luogo di destinazione.

| relativi progetti di riutilizzo dovranno essere autorizzati dagli enti/amministrazioni

competenti per territorio.

Qualora dai test di caratterizzazione chimico fisica risulti una contaminazione dei
materiali da scavo superiore ai valore di concentrazione soglia di contaminazione (CSC)
di cui alle colonne A e B, Tabella 1 Allegato 5, al Titolo V Parte IV del D.Lgs. 152/06 e
s.m.i. con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica, questi dovranno
essere trattati con operazioni di recupero, secondo le procedure di cui al D.M. 5/2/1998 e

s.m.i., come previsto dall'Articolo 184 - ter, comma 3 del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205.

Qualora, non effettuando alcuna procedura di recupero, si intenda smaltire le terre come
rifiuti speciali dovranno essere previste la operazioni di smaltimento in impianto
autorizzato/discarica per inerti, il piano di cantierizzazione dovra indicare l'ubicazione
delle stesse e la capacita recettiva per le tipologie di rifiuti ammessi; dovra essere
redatto uno studio sugli impatti generati in fase di trasporto dei rifiuti sui recettori e sulle

componenti ambientali interessate.

Approfondire e dettagliare lo studio sulla quantificazione ed utilizzo del materiale inerte

non direttamente reimpiegato per la costruzione dell'opera.
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Attesa la valutazione negativa sulla originaria proposta di allocazione del marino presso
la Carriere du Paradis si prescrive di prendere in considerazione anche tutti i siti che
sono o sono stati interessati da attivita estrattiva e/o da impianti trattamento inerti della

bassa Val di Susa, a partire da quelli piu prossimi alle aree di cantiere, e che;

- possano essere serviti da un collegamento ferroviario esistente, almeno in
parte,ovvero che il sedime ferroviario esistente si presti per installare nastri

trasportatori (rigorosamente coperti);

- siano luoghi anche non rilevanti sotto il profilo quantitativo, ma ove necessiti un
recupero ambientale che si configura come reale opera di compensazione

territoriale;

- possano rappresentare riserve/polmone in caso di necessita nel complesso

processo dello smarino.

Si tenga in considerazione l'esistenza di diverse aree estrattive, dismesse o in parte
ancora in coltivazione, che potrebbero ospitare volumi significativi di inerti e che
presentano caratteristiche di degrado ambientale che, previa colmatura con il materiale
di smarino, si presterebbero utiimente ad essere recuperate con incremento delle
valenze ambientali e paesaggistiche del territorio. Si preveda un volume superiore a
quello della effettiva necessita, individuando siti di riserva per I'allocazione del materiale
anche oltre gli ambiti valsusini lungo l'intero corridoio infrastrutturale della NLTL.
Estendere la ricognizione valutando la disponibilita di aree degradate, quali reliquati
stradali/industriali o altro (ad esempio nelle zone adiacenti la discarica delle Basse di

Stura, o nei territori tra Settimo, Brandizzo e Chivasso).

9. L'individuazione definitiva dei siti dovra essere effettuata sulla base di una valutazione
comparata tra possibili ipotesi localizzative. Tale elaborato venga predisposto tenendo in

considerazione i seguenti punti:

- specificare a quale tipologia di intervento si intende fare riferimento nella

realizzazione del deposito definitivo, atteso che, a seconda che si tratti di

rimodellazione" o di "miglioramento ambientale", la norma impone condizioni

diverse dal punto di vista realizzativo;

- fornire un dettagliato protocollo di gestione dei materiali estratti che specifichi le
procedure di movimentazione, lavorazione, deposito temporaneo del materiale
estratto nonché le modalita di caratterizzazione dei medesimi (procedura di

campionamento, metodiche analitiche, ecc..). Dovra essere consentita all'autorita di
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controllo la rintracciabilita dei singoli "lotti" scavati fino alla loro messa a dimora nei
siti di stoccaggio definitivo per una verifica della sussistenza dei requisiti qualitativi
richiesti. Allo scopo dovra essere prevista una procedura di gestione interna ai
cantieri dei dati inerenti la provenienza del cumulo (es. dalla progr. chilometrica "x"
alla progr. chilometrica “y"), l'individuazione e numerazione univoca di ogni singolo
lotto escavato, la data di produzione del medesimo, la sua volumetria, la data di
campionamento, la posizione del cumulo all'interno dell'area/e individuate per lo
stoccaggio temporaneo, le caratteristiche qualitative del lotto, la data di

movimentazione verso il sito di deposito definitivo;

- descrivere le tipologie di lavorazioni ed i relativi macchinari (es. frantoi, vagli, ecc.)
utilizzati nel trattamento del marmo.

- In merito alla caratterizzazione del materiale proveniente da gallerie, prevedere
campionamenti ogni 250 m di avanzamento e/o al cambio di litologia e/o della
tecniche di scavo. Per i metodi di scavo non in galleria occorrera fare riferimento alle
Linee guida della regione Piemonte (D.G.R. 15 febbraio 2010, n.24-13302).

In particolare, ai fini del riutilizzo dello smarino per la riqualificazione :

Torrazzo Piemonte: verificare la possibilita di operare un modellamento morfologico

propedeutico alla realizzazione del progetto di polo intermodale per la logistica.

Montanaro: approfondire l'individuazione dei siti di Montanaro come possibile
destinazione del materiale derivante dai lavori, per superare le incertezze sulle garanzie

e sulle tipologie degli interventi cosi come evidenziate dal Comune interessato con:

e specifico studio di approfondimento, che colga in tutti i suoi aspetti I'eventuale
compatibilita del sito individuato, tenuto conto del forte impatto che avrebbe
I'allocazione dello smarino. Lo studio dovra altresi prendere in considerazione la
compatibilita delle previsioni di smaltimento dello smarino con gli eventuali altri
progetti di recupero/riutilizzo dell'area e con le effettive capacita ricettive di

conferimento dell'area medesima, rapportate ai quantitativi di smarino stimati;

e interpello della societa proprietaria della cava, al fine di specificare sia I'attuale
stato dell'attivita estrattiva in corso unitamente al suo esaurimento, sia se
esistano vincoli dai medesimi concordati con Enti superiori ovvero progetti di
recupero futuro del sito, di qualsivoglia specie e provenienza (dal recupero
ambientale a quello artigianale ovvero di altro tipo) riguardanti il sito interessato

ed eventualmente promossi da alcuni degli Enti in indirizzo;
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10.

e approfondimento particolareggiato sulle reali qualita e quantita del materiale che
eventualmente potrebbe trovare ricovero nel sito interessato, nonché sulle
eventuali possibilita di reimpiego del medesimo per altri scopi, con altri metodi o

in altri luoghi;

e esatta descrizione e quantificazione dei materiali nocivi eventualmente presenti
sulla tratta interessata dagli scavi compresi nello smarino da localizzare, oltre ad
un'approfondita analisi sui metodi che si intendono utilizzare sul luogo di
estrazione al fine di inertizzare totalmente - qualora se ne ravvisi la necessita - il
materiale di scarto da eventuale presenza di tracce di carattere tossico/nocivo

(fibre amiantifere e materiali uraniferi o derivati dell'Uranio);

e puntuali e particolareggiati chiarimenti sulle modalita di stoccaggio e ricovero con
le quali eventualmente si conferira il materiale in deposito, nonché un'indicazione
la piu precisa possibile sul tempo per il quale detto materiale potrebbe stare in
deposito presso il sito interessato e con quali modalita e quali saranno gli
interventi di recupero ambientali che si porranno in essere ed in quali tempi
studio di fattibilita sulla logistica di un eventuale conferimento nel sito, tenuto
anche conto del fatto che la linea ferrata Chiasso - Aosta, seppure lambisca il sito
interessato, € una linea non elettrificata, monobinario e gia oggi fortemente
congestionata. Nella relazione richiesta, sentite le parti, si dovra tenere conto
anche delle problematiche che il passaggio di convogli in Chivasso potrebbe
creare alla stazione di Chivasso ed alla viabilita ferroviaria di tutte le altre linee
che transitano in Chivasso, senza escludere la circostanza per la quale I'abitato
di Montanaro subirebbe notevoli disagi dal passaggio di convogli merci, siano

essi in ore diurne ovvero notturne.

S.Ambrogio : verificare le possibilita di utilizzo dei 4 siti estrattivi alle pendici del Monte
Pirchiriano in parte abbandonati, in particolare di quello piu a ovest, posto poco piu a
valle della partenza della ferrata per la Sacra di San Michele, che potrebbe ospitare i
volumi piu significativi di inerti.

Caprie: verificare la possibilita di riutilizzare lo smarino per riqualificare l'area
paesaggisticamente; specificare il sistema di trasporto del materiale dalla stazione di
Chiusa S.Michele sino all'area di cava e la sua conseguente movimentazione all'interno

dell'area stessa di cui dovra essere predisposto un piano di rinaturalizzazione dell'area.

Caprie : predisporre di concerto con le autorita preposte e il Comune, un piano di

contenimento e abbattimento delle sostanze aerodispersibili.
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11. Trasporto via ferro del marino: In considerazione della valutazione negativa sulla
originaria proposta di allocazione dello smarino, in quanto la scelta di destinarlo alla
Camere du Paradis comporta un elevato impatto ambientale paesaggistico e logistico
legato alla necessita di eccessivi trasferimenti su gomma per conferire tutta la grande
quantita di materiali a Prato Gio per alimentare una imponente teleferica; si prescrive
I'adozione della soluzione di conferimento del materiale in siti sostitutivi mediante
l'utilizzo della ferrovia, come presentato nelle integrazioni ripubblicate. In particolare
sono stati individuati i siti estrattivi di Torrazza Piemonte, Montanaro, Caprie, S.
Ambrogio e Cantalupo in provincia di Torino e raggiungibili per ferrovia. Il Proponente
dovra produrre idonea documentazione che dimostri la disponibilita (bonaria o in via
amministrativa) delle aree di utilizzo dello smarino mediante proposte progettuali
concordate con gli Enti territorialmente competenti. Tale garanzia dovra coprire l'intero

periodo di durata dei lavori.

12. Mobilizzazione del marino per ferrovia: dimostrare la compatibilita dei traffici merci
aggiuntivi con la capacita residua del nodo di Torino . Nel caso in cui risultino
incompatibilita anche parziali, il proponente dovra indicare le soluzioni da adottare, quali,

per es.:

e [l'eventuale diverso utilizzo delle tracce merci negli scenari temporali futuri o la
realizzazione di interventi infrastrutturali atti ad aumentare la capacita delle tratte

ferroviarie interessate;
e |'analisi del ciclo del treno con indicazioni sugli effettivi tempi delle operazioni;

e l'organizzazione della circolazione dei treni che trasporteranno lo smarino,
tenendo conto sia delle eventuali criticita d'esercizio, quali I'inversione di banco
nella stazione di Chivasso, sia del crono programma dei lavori di realizzazione
delle nuove infrastrutture gia in corso di progettazione (quali per esempio "la
lunetta di Chivasso") che potrebbero interferire con le tratte ferroviarie che si

intendono utilizzare;
e |'organizzazione dei siti di destinazione dello smarino.

13. Area di carico su ferrovia a Susa : nell'ambito delle soluzioni alternative individuate
per lo smaltimento dello smarino attraverso la ferrovia all'imbocco est della galleria di
base presso Mompantero si adotti la soluzione 3 che prevede il riuso dell'area
interessata dal "ex piano caricatore militare di Bussoleno, su cui insiste un fascio di binari

attualmente adibiti a deposito carri. L'area, attualmente sedime ferroviario, risulta
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pertanto gia infrastrutturata e direttamente collegata con i binari della stazione di

Bussoleno e non necessita e/o comporta significative trasformazioni d'uso.

14. Piana di Susa : si adotti I'alternativa di tracciato sviluppata nelle integrazioni che
prevede uno spostamento del portale est del tunnel di base volto a salvaguardare la
Cascina Vazone, edificio che denota interesse storico-architettonico e, nel contempo,
che si allontana dalla Casa di Riposo San Giacomo in modo da minimizzare l'impatto
della nuova linea su questo ricettore sensibile. Lo spostamento comporta la necessita di
raccordare la linea con l'allineamento dei binari allimbocco del tunnel dell'Orsiera e
determina la traslazione, verso est della stazione internazionale di circa 20 metri, nonché

alcuni adeguamenti alla viabilita di collegamento alla stazione stessa.
15. Attivita di Cantiere: Produrre apposito documento di dettaglio dell'analisi di rischio delle

attivita di cantiere, con riferimento particolare alle attivita di scavo delle gallerie, relativo
a:

- Rischio di aumento del plafond di radioattivita.

- Rischio di aumento concentrazione gas Radon.

- Rischio di intercettamento di rocce amiantifere.

- Rischio di intercettazione di acque calde.

Articolandolo nelle tre fasi di successive di:

- Gestione dell'emergenza (con particolare riferimento all'impatto sugli addetti).

- Gestione dell'emergenza relativamente all'ambiente esterno (contenimento e

trasporto, comprensivo dell'analisi dei percorsi).

- Gestione dell'esercizio, con particolare riferimento agli impianti definitivi delle acque
(termali o non), che possano contenere, anche in esercizio, gas Radon, fanghi o
fibore di amianto, unificando le indicazioni di cui al Piano di sicurezza e
Coordinamento, su stoccaggio, smaltimento e conferimento in discarica dei fanghi,
e modalita di smaltimento, in esercizio, delle acque, compresa le vasche di

gorgogliamento per la dispersione del gas Radon.

16. Dispersione fibre di Amianto: prevedere un efficace controllo delle attivita attraverso
una rete di punti in prossimita del cantiere (immediato perimetro esterno) e al suo interno
in postazioni strategiche (stoccaggio marino, uscita galleria, frantoio, ecc.) con
frequenza di campionamento giornaliera e letture in tempo reale (MOCF 24 ore; SEM 48

ore). Si precisa che i monitoraggi dell'aria, in ambienti di vita, dovranno essere effettuati
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in Microscopia Elettronica a Scansione, in coerenza con le indicazioni dellOMS che

propone un valore di riferimento di 1 f/l di amianto determinata in SEM,;

2 - IL PROGETTO DEFINITIVO INOLTRE DEVE :

17. Compensazioni Ambientali storico architettoniche e archeologiche: recepire e
svilupparle, cosi come proposte nello Studio di Impatto Ambientale come aggiornato e
integrarle alla luce delle presenti prescrizioni; nel caso di interventi di ingegneria
naturalistica garantire inoltre la manutenzione per almeno 5 anni, valorizzando le scelte
di sviluppo sostenibile gia effettuate dalle comunita locali secondo quanto previsto
nell'Atto Aggiuntivo dell'intesa Stato-Regione Piemonte e nel Piano Strategico della
Provincia di Torino per la valorizzazione delle scelte di sviluppo sostenibile gia effettuate
dalle comunita locali ed il completamento dell'adeguamento del nodo ferroviario di

Torino.

18. Impatti Attuare tutte le indicazioni volte al contenimento degli impatti e contenute nel

presente quadro prescrittivo ai punti 1,16, 21, 24, 26, 27, 53, 57.

19. Mitigazioni Impatti in fase di costruzione: inserire nei documenti progettuali relativi
agli oneri contrattuali dell'appaltatore dell'infrastruttura (capitolati d'appalto) le
prescrizioni relative sia alla mitigazione degli impatti in fase di costruzione che alla

conduzione delle attivita di cantiere.

20. Sistemazione Maestranze: in coerenza con le finalita della legge regionale n. 4/2011
indicare proposte e linee guida per la sistemazione delle maestranze nella ricettivita
locale valutandone i possibili costi (alla luce delle somme stanziate) e possibili soluzioni.
Prevedere scelte, condivise con le amministrazioni locali, per l'individuazione di soluzioni
insediative per il personale occupato nelle diverse fasi di cantiere cosi come per
l'insediamento su aree di nuovo impianto di attivita produttive, non strettamente
connesse con l'attivita di cantiere, ma indotte dalle stesse, al fine di contenere eventuali
fenomeni collaterali di incremento delle nuove previsioni urbanistiche sia nei Comuni

interessati dall'opera che in quelli con termini;

21. Cantieri: & necessario che i cantieri, gli impianti e le aree di lavorazione e gestione del
materiale di scavo vengano progettati a livello definitivo come vere e proprie opere,
individuando soluzioni tecnologiche anche innovative volte al contenimento ed alla
mitigazione degli impatti da essi generati, cid orientandosi verso scelte che tendano ad

isolare completamente dall'ambiente esterno le loro componenti impiantistiche
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soprattutto per quanto attiene alla produzione di emissioni inquinanti e di rumore; |l
progetto definitivo dovra inoltre contenere un completo quadro organizzativo che per
ogni cantiere individui quanto necessario all'alloggiamento delle maestranze nella valle

ed ai loro spostamenti.

22. Trasporto a Susa: venga garantita adeguata soluzione, da concertare con
I'’Amministrazione comunale di Susa, al problema del trasporto pubblico durante
l'interruzione di non breve durata per i lavori di adeguamento della linea ferroviaria
storica Susa -Torino (il servizio si rivolge ad un rilevante numero di utenti valutabili in 800

unita ogni giorno).

3 - IN RELAZIONE ALLE COMPONENTI AMBIENTALI S| DOVRA’

23. Qualita dell'aria: Approfondire e sviluppare il rilevamento e la valutazione della qualita
dell'aria sul territorio con particolare riferimento ai comuni in cui € maggiore il rischio di
inquinamento da materiali asbestiformi e/o radioattivi e/o di emissione di gas radon,
predisponendo uno studio anemologico di dettaglio relativo alle caratteristiche particolari
di tali aree, al fine di definire ulteriori specifiche misure mitigative per evitare
superamenti, imputabili alle emissioni di polveri e degli altri principali inquinanti dovute
alle attivita di cantiere, dei limiti previsti dalla normativa vigente sia per la popolazione

che per quanto riguarda la protezione di vegetazione, flora e fauna ed ecosistemi.

24. Radioattivita: effettuare, con riferimento al Decreto Legislativo n. 230/1995 e
successive modifiche (Capo lll-bis), prima e durante le operazioni di scavo, un
monitoraggio sulla radioattivita derivante dalla presenza di radionuclidi naturali e in
particolare dalla presenza di radon sia all'interno che all'esterno delle gallerie in

costruzione indicando:

- i livelli di riferimento o di azione, in termini di dosi efficaci, che si intendono adottare
per la popolazione e per i lavoratori (oltre ad un livello in termini di concentrazione di

attivita in aria, 400 Bq m3);

- l'effettuazione di misure integrate di concentrazione di attivita di radon in aria per un
congruo periodo di tempo (mesi) anche con rivelatori di tipo passivo, utilizzando
anche metodologie di misura mediante tecniche di spettrometria gamma (per la
verifica della presenza di sostanze radioattive naturali) e inserendo nell'elenco dei
radionuclidi da determinare oltre ai radionuclidi naturali anche i principali

radionuclidi artificiali.
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25. Qualita dell’aria: aggiornare l'analisi della qualita dell'aria, tramite valutazione degli
inquinanti atmosferici derivanti dall'inserimento del nuovo input emissivo,
approfondendo le simulazioni modellistiche riferite ai parametri temporali presenti nei
relativi valori limite, utilizzando i valori limite gia previsti dalla normativa clic entreranno in
vigore durante il periodo di esercizio dell'opera. Qualora si profilassero, nei vari scenari
temporali previsti, condizioni della qualita dell'aria incompatibili con il quadro normativo
di riferimento, dovranno essere indicate le azioni correttive o compensative atte a
garantire il rispetto dei limiti indicati dalla normativa. Le azioni correttive/compensative

individuate dovranno trovare adeguato riscontro nel quadro economico dell'opera.

26. Protocollo Operativo: stipulare un Protocollo Operativo tra Regione Piemonte,
Provincia di Torino, ARPA Piemonte ed Enti Locali interessati che, in coerenza con
quanto previsto dai Piani di Azione a breve termine previsti dall'art. 24 della Direttiva
2008/50/CE, contenga i provvedimenti efficaci per limitare e se necessario sospendere
le attivita che contribuiscono al rischio che i rispettivi valori limite, valori obiettivo e soglie
di allarme di cui agli allegati VII, XI e XIV della Direttiva, siano superati. Il Protocollo
dovra altresi stabilire, per le rispettive competenze degli enti territoriali e del GESTORE,
gli interventi e le azioni da attuare per ridurre le emissioni inquinanti quando il sistema di
monitoraggio afferente alla Nuova Linea (in fase di cantiere come in esercizio), evidenzi
il superamento dei valori limite di cui all'allegato Xl della Direttiva. | superamenti saranno
riferiti alla misurazione di un sistema di centraline dedicate i cui costi di acquisizione,
messa in opera e gestione dovranno essere a carico del GESTORE. Le attivita di
controllo e verifica dei dati provenienti dal sistema di rilevamento saranno gestite da
ARPA Piemonte la quale informa sui superamenti e avvia le procedure, sulla base di
quanto stabilito all'interno del Protocollo, per l'attivazione degli interventi di riduzione

delle emissioni.

27. Assetto Idrogeologico: Approfondire il grado di conoscenza dell'assetto idrogeologico
di dettaglio nei settori dove sono state individuate le principali situazioni di criticita, in
particolare, in relazione alle preoccupazioni espresse circa le interferenze che lo scavo
delle gallerie potrebbe avere su un'area di frana nella zona della Piana delle Chiuse
(frana Vlargara) e nelle aree interessate da fenomeni di DGPV (area a monte di Vaie), si
sottolinea la necessita e sulla necessita di prevedere approfondimenti delle indagini
geognostiche in tali aree e di effettuare un'attivita di "monitoraggio in continuo

pluriennale" prima dell'esecuzione dei lavori.
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28. Indagini geognostiche: predisporre nel progetto definitivo un piano accurato di indagini
geognostiche al fine di studiare i possibili accorgimenti progettuali da mettere in atto in
fase esecutiva per la realizzazione delle gallerie senza alterare lo stato di equilibrio
idrogeologico preesistente.

29. Zone di faglia: prevedere per i tratti ricadenti in zone di faglia c/o di intensa
fratturazione, la possibilita di utilizzare sezioni di avanzamento con interventi mirati a
conseguire l'impermeabilizzazione delle gallerie (Tunnel di Base e Orsiera) attraverso
sondaggi sub- orizzontali in avanzamento al fronte di scavo, per la definizione delle
caratteristiche geomeccaniche e idrogeologiche, delle fasce di fratturazioni e delle

venute d'acqua.

30. Studio Idraulico: approfondire lo studio idraulico, in modo da definire e dimensionare le
relative opere di sistemazione idraulica, sottoponendole a specifico parere dell'’Adb del
Po, soprattutto per la verifica metodologica delle ipotesi di moto uniforme in taluni casi
non ammesse dalla Autorita di Bacino stessa negli studi di compatibilita idraulica (vedi
Direttiva approvata con deliberazione del Cl n.2 dell'11/05/1999, aggiornata con
deliberazione del CI n. 10 del 05/04/2006).

31. Ecosistemi fluviali : Verificare che le opere provvisionali e le attivita di cantiere non
alterino in maniera significativa e permanente gli ecosistemi fluviali; gli eventuali
fenomeni transitori di alterazione delle condizioni idrobiologiche dovranno essere
oggetto di monitoraggio e dovranno essere mitigate nel corso della realizzazione
dell'opera; Il monitoraggio dovra essere esteso anche alla fase post-operam, al fine di
consentire la verifica degli effetti quali- quantitativi sulla componente idrica derivanti dalle

opere di mitigazione proposte ed apportare eventuali correttivi.

32. Fauna vertebrata : realizzare un monitoraggio dei movimenti di fauna vertebrata nei
periodi di maggior rischio di interferenza e ridefinire in base alle evidenze, le eventuali
superfici cantierizzate all'esterno delle aree di cantiere propriamente dette (piste, aree di

trattamento delle acque edotte dagli scavi, zone di posa delle condotte di scarico ecc..).

33. Parco della Dora: predisporre il progetto della realizzazione del Parco della Dora,
specificandone le peculiarita naturalistiche che si intendono creare e/o ripristinare e gli
interventi previsti per la realizzazione, in particolare per in merito agli effetti sulla
connettivita tra i SIC limitrofi, in riferimento al Parco Fluviale della Dora Riparia, previsto
nella Piana di Susa quale principale opera di compensazione ambientale della tratta in
oggetto e che quindi dovra essere progettato in raccordo con gli Enti territoriali

interessati. In merito alle modalita realizzative e progettuali - che saranno dettagliate
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nella fase di progettazione definitiva vengano seguite le indicazioni relative a Rete
Ecologica e Fasce Perifluviali - Corridoi di Connessione Ecologica delle Norme di
Attuazione del PTC2 (artt. 35, 46 e 47 delle NdA).

34. Piana delle Chiuse: nel tratto di attraversamento dell'area della Piana delle Chiuse, tra
le progressive chilometriche 82-83, I'opera intercetta un ecosistema fluviale con
formazioni forestali riparie. In considerazione dell'importanza di tali biocenosi, si ritiene di
prevedere opere di compensazione ambientale, finalizzate anche ad un miglioramento

della connettivita ecologica dell'area.

35. Cantalupo: si preveda una riduzione dell'area di deposito di Cantalupo ai fine di non
interferire (durante nessuna fase di lavoro) con la superficie occupata dall'Habitat 92A0
(al cui interno ricadono due zone umide), evitandone ogni consumo, cosi come previsto
dalla misura mitigativa finalizzata alla tutela degli habitat nel SIC di Cantalupo-
IT1110055.

36. Collisione volatili: al fine di mitigare gli impatti causati dalla possibile collisione di volatili
con i convogli ferroviari, prendere opportuni provvedimenti lungo il tracciato all'aperto
della linea ferroviaria, (piantumazioni, siepi alte almeno quanto le sagome dei convogli
e/o quanto I'eventuale rete di recinzione, come "barriere vegetali”, o altri provvedimenti )

cosi da obbligare gli uccelli e i chirotteri ad elevare I'altezza di volo.

37. Piantumazioni: la piantumazione di arbusti e alberi in prossimita degli imbocchi dei
sottopassi e dei soprapassi dovra assicurare il collegamento fra i patch di vegetazione
arborea ed arbustiva preesistente Ante Operam. Affinché siano mitigati gli impatti per la
realizzazione dell'opera su specie sensibili alla frammentazione (Moscardino, Biacco,
Colubro liscio. Ramarro) e si crei un "continuum" con le zone boscate o cespugliate

presenti nelle vicinanze.

38. Lucanus Cervus: al fine di minimizzare l'impatto negativo sulla popolazione di Lucanus
cervus dovuta agli interventi previsti dal progetto nel sito di Cantalupo IT1110055 , si
ritiene necessario non asportare alberi vetusti, ceppaie marcescenti e il terreno limitrofo,
non effettuare interventi in boschi maturi e non ricoprire con materiale il terreno dei

boschi o in prossimita di alberi vetusti.

39. llluminazione delle strutture: si ritiene necessario minimizzare i punti di illuminazione
e utilizzare lampade al Sodio ad alta pressione, con limitata emissione di UV, schermate

affinché il fascio di luce sia orientato verso il basso.
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40. Sottopassi: per favorire 'uso del sottopasso da parte delle specie animali di piccola
dimensione € necessario vegetare le frange laterali del passaggio e disporre file di pietre
o cumuli di rami sui lati (a terra) all'interno della struttura. In prossimita dei sottopassi,
dovranno inoltre essere realizzati piccoli stagni al fine di favorire I'utilizzo dello stesso da

parte di anfibi (Rospo comune, Rospo smeraldino).

41. Cantalupo : relativamente agli interventi di mitigazione e ripristino ambientale dell'area
di Cantalupo, prevedere la sostituzione del vigneto con specie di tipo autoctono presenti

nella serie vegetazionale dell'area.

42. Misure compensative: considerato I'elevato valore ecologico dell'area attraversata
dall'opera in progetto si ritiene doveroso prevedere misure di tipo compensativo da
realizzarsi eventualmente anche al di fuori dell'area vasta. In particolare si suggerisce la
realizzazione delle seguenti tipologie di intervento: - riqualificazione fluviale secondo le
metodologie e le esperienze del ECRR/CIRF (Centro Italiano per la Riqualificazione

Fluviale), quali ad es.
- fasce tampone boscate, zone umide, ecc;

- ripristino della connettivita ecologica (cfr. rete ecologica locale e Piano Tutela delle
Acque);

- attuazione misure di conservazione della Rete Natura 2000 (cfr. Piani di Gestione
SIC/ZPS);

Tutti gli interventi dovranno essere necessariamente individuati e concordati con la

Regione Piemonte e/o con gli altri Enti locali.

43. Vasche di raccolta: prevedere, per quanto riguarda le vasche di raccolta degli
sversamenti accidentali, che il sistema vasche- bacini filtro sia dimensionato in modo da
stoccare un volume idrico pari a quello drenato dalla superficie di competenza della
vasca di raccolta corrispondente alla portata del giorno piu piovoso con TR=100 anni;
qualora si verificasse insufficienza di spazio adeguato si potra ridurne la superficie

massimizzandone comunque il volume.

44. Edificio tecnico dell'impianto di ventilazione di Clarea: essendo il suo impatto visivo
sul paesaggio piu alto degli altri manufatti architettonici, si suggerisce lo studio, in sede

di progettazione successiva, di facciate piu variate, come proposto per altre facciate .

45. Bilancio delle superfici boscate : quantificare in dettaglio le aree da disboscare e le

aree rispettive di rimboschimento compensativo in ottemperanza al D.Lgs. 227/2001
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art.4 e Normativa regionale vigente. Realizzare interventi mirati per la rinaturalizzazione
di ambiti degradati, per la creazione di nuove aree con vegetazione autoctona in
continuita con le macchie boscate esistenti o I'ampliamento delle formazioni vegetali

lineari (siepi e filari) in grado di svolgere la funzione di corridoi ecologici.

46. Rumore: Realizzare una cartografia tematica per la componente Rumore, articolata, per
quanto riguarda il clima acustico esistente, su mappe acustiche in scala minima 1:5000,

con individuazione dei ricettori e con l'esposizione dei seguenti dati :

mappe acustiche dello stato attuale con individuazione dei ricettori;
- mappe acustiche in fase di cantiere con individuazione dei ricettori;

- confronto fra i livelli immessi ed emessi con i rispettivi limiti di riferimento per la

classe di appartenenza del ricettore;

- rispetto o meno del criterio differenziale secondo cui la differenza tra il livello di
rumore ambientale ed il rumore residuo (ottenuto "spegnendo™ le sorgenti ascrivibili
alle attivita di cantiere) deve essere minore di 5dB nel periodo diurno e 3dB in quello

notturno.

- Mappe acustiche in fase di cantiere con l'inserimento degli eventuali interventi di

mitigazione (ove ritenuti necessari).

47. Rumore - Misure mitigative : prevedere interventi di misure mitigative mirate ai ricettori,
tipo infissi insonorizzati, per le abitazioni piu esposte, nelle zone dove dovesse essere
richiesta deroga ai limiti di immissione in alcuni periodi di attivita dei cantieri, data la
durata considerevole (7,5 anni) degli stessi, per lutti i ricettori per i quali non siano

rispettati i limiti sia notturni che diurni per riportarli nei limiti di legge.

48. Circolazione idrica nel mezzo fratturato: per questi aspetti, relativi alla permeabilita
secondaria, dovra essere effettuato un rilevamento strutturale di dettaglio finalizzato alla
caratterizzazione dei sistemi di fratturazione principali che potrebbero veicolare ingenti
quantitativi d'acqua, attraverso una campagna sul terreno che percorra un corridoio
corrispondente alla proiezione in superficie dei tunnel. Tale approfondimento da un lato
€ necessario per valutare quali sorgenti potrebbero subire un impoverimento quantitativo
e stimare l'entita dello stesso, dall'altro permette di determinare con piu dettaglio le
caratteristiche quali-quantitative delle venute d'acqua che si incontreranno durante gli
scavi; ad integrazione dello studio idrogeologico le sorgenti ritenute strategiche ai fini
dell'approvvigionamento idropotabile dei comuni maggiormente interferiti dall'opera (ad

esempio: Giaglione - come gia richiesto nell'ambito della procedura riferita al cunicolo
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della Maddalena, Mompantero e Vaie) dovranno essere strumentate per la misura in

continuo di livello, conducibilita e temperatura.

49. Piani di approvvigionamento di emergenza dei comuni per quelli le cui captazioni
idropotabili ricadono nelle aree di influenza delle opere in progetto sono troppo generici:
sulla base della rideterminazione del rischio che sara effettuata a seguito dello studio
idrogeologico e dell'effettuazione del monitoraggio sopra prescritto per i comuni a piu
elevato rischio di interferenza in accordo con il Gestore del S.1.1., dovranno essere redatti
specifici piani di emergenza che individuino delle fonti di approvvigionamento alternativo
permanenti, prevedendo la fattibilita tecnico amministrativa degli interventi di adduzione

e la relativa sostenibilita ambientale.

50. Approvvigionamento idropotabile del comune di Giaglione: si ritiene che il cantiere
Clarea e la viabilita connessa possano interferire in modo evidente con il sistema di
approvvigionamento e i vincoli di salvaguardia esistenti; € quindi necessario un
approfondito studio per definizione, in accordo con il Gestore del S.1.I. sostitutivo da
perforarsi nella falda di subalveo del T. Clarea ubicato in posizione idonea e allacciato

alla rete prima dell'apertura del cantiere.

51. Geotermia : il progetto definitivo contempli l'integrazione di sistemi per il collettamento
separato delle acque con caratteristiche geotermiche rilevanti (T>25°C) finalizzato al
loro sfruttamento diretto o per il recupero di energia; a tale riguardo dovranno essere
presentate concrete proposte di utilizzo nel territorio circostante quale opera di

compensazione ambientale.

4 - PER LA FASE DI CANTIERE SI DEVE :
52. Cantierizzazione : Dettagliare:
- garantendo il piu possibile I'efficienza della viabilita locale in fase di cantiere;

- specificando la quantita e la qualita delle immissioni in atmosfera degli inquinanti e
delle polveri e le misure per evitare superamenti, imputabili alle attivita di cantiere,
dei valori previsti dalla normativa vigente, anche adottando la stabilizzazione delle

piste di cantiere con leganti;

- prevedendo l'utilizzo di una rete elettrica dedicata all'eventuale alimentazione

elettrica aggiuntiva necessaria alle frese di perforazione al fine di evitare
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l'installazione di ulteriori gruppi elettrogeni oltre quelli gia previsti in progetto e

valutati;

- analizzando il rumore e le vibrazioni del cantiere, verificando nei ricettori sensibili piu

vicini ai cantieri il rispetto dei limiti differenziali;

- programmando la realizzazione dei lavori in modo da evitare i periodi di massima
sensibilita delle specie faunistiche eventualmente presenti, in particolare nella

stagione coincidente con la fase riproduttiva del ciclo biologico;

- descrivendo compiutamente I'eventuale movimentazione e provenienza del
materiale e/o inerti afferenti al cantiere, i quantitativi e le caratteristiche dei materiali
di scavo, le modalita di realizzazione della messa a dimora nel sito, l'invio a

discarica dei materiali pericolosi;

- individuando gli approvvigionamenti idrici e garantendo gli scarichi in fase di
cantiere nel rispetto del DMV. Gli impianti di depurazione dovranno essere
dimensionati in modo che le acque immesse nel reticolo idrografico garantiscano il
rispetto dei valori limite piu restrittivi previsti dal D.lgs 152/1999 e sue s.m.i.,

prevedendo, se necessario, ulteriori misure di sicurezza;

- prevedendo per tutti i siti dei cantieri la realizzazione di impianti con riciclo d'acqua
completo, sia per la lavorazione del materiale proveniente dallo scavo che per la

produzione di calcestruzzo;

- valutando il fabbisogno d'acqua ad uso industriale dei cantieri (lavaggio inerti -
produzione di calcestruzzo e altro), privilegiando, nei limiti del possibile, I'utilizzo

dell'acqua presente in galleria;

- specificando la quantita e qualita degli scarichi idrici di tutte le acque di lavorazione,
delle acque di lavaggio piazzali, delle acque di prima pioggia per ciascuna delle aree
di cantiere;

- progettando un sistema di collettamento finalizzato ad allontanare le acque
inquinate da oli carburanti, e altri inquinanti dal cantiere ed il loro convogliamento nei
siti di trattamento, con le necessarie volumetrie di accumulo, al fine di non inquinare

le falde e la rete idrica superficiale al momento della loro restituzione;

- specificando le aree destinate allo stoccaggio temporaneo del terreno vegetale e le

procedure atte a mantenere nel tempo la vegetabilita;
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- indicando le proposte e linee guida per la sistemazione delle maestranze nella
ricettivita locale valutandone i possibili costi (alla luce delle somme stanziate) e

possibili soluzioni.

53. Mezzi d'opera: predisporre e un piano di circolazione dei mezzi d'opera in fase di
costruzione, con valenza contrattuale, che contenga i dettagli operativi di quest'attivita in

termini di:

Verifica, con gli enti proprietari, della sostenibilita dei percorsi prescelti sulle

infrastrutture.

- Previsione dei necessari interventi di mitigazione oltre che il ripristino complessivo
(fondo stradale, opere di corredo, arredo vegetazionale e opere d'arte esistenti) alle
condizioni precedenti la cantierizzazione, interventi da effettuare periodicamente e

ad opere ultimate;
- Percorsi impegnati;
- Tipo di mezzi;
- Volume di traffico, velocita di percorrenza, calendario e orari di transito;
- Percorsi alternativi in caso di inagibilita temporanea dei percorsi programmati.

- Percorsi di attraversamento delle aree urbanizzate, ove siano specificate, se del

caso, le misure di salvaguardia degli edifici sensibili.
54. Fase di scavo della galleria: prevedere che :

- venga posta particolare attenzione all'assetto geologico - strutturale dell'ammasso,
all'ubicazione ed estensione dei livelli di rocce potenzialmente contenenti minerali
radioattivi, radon e pechblenda (ossido di uranio) e minerali d'amianto, per meglio
definire il piano operativo per il contenimento dei rischi a essi connessi e i problemi
derivami dalla gestione del marino, in particolare nel tratto dove questa presenza,
dai dati disponibili, risulta piu probabile, indipendentemente dai rilievi e dalle indagini

previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento;

- in relazione ai problemi relativi a salubrita e sicurezza delle maestranze impegnate
nei lavori nei settori dove sono state stimate possibili venute di acque calde ad alta
temperatura, specificare le misure previste per abbassare la temperatura e il grado
di umidita degli ambienti di lavoro ove sono state stimate possibili venute d'acqua a

elevata temperatura, con valori tra i 42° e 47 °C.
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55. Sorgenti di rumore in fase di cantiere: silenziare secondo le migliori tecnologie per
minimizzare le emissioni sonore in conformita al DM 01/04/04 “Linee guida per I'utilizzo
dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale" che dovranno essere

considerate anche in merito alla fase di progettazione esecutiva degli impianti.

56. Utilizzare mezzi d'opera omologati: rispetto ai limiti di emissione stabiliti dalle piu
recenti norme nazionali e comunitarie alla data di inizio lavori del cantiere e che tutte le
macchine operatrici (off road, gruppi elettrogeni), con motori a ciclo diesel, siano dotate

di specifici dispositivi di contenimento del particolato ad alta efficienza ;

57. Attivare programmi di manutenzione dei mezzi finalizzati al mantenimento di livelli
ottimali delle prestazioni emissive delle apparecchiature utilizzate e I'attivazione di

misure mitigative per limitare la dispersione di materiale particolato.

58. Fauna: Adottare, durante la fase di cantiere, tutte le misure di mitigazione relative alle
interferenze a carico della componente fauna con, in particolare per l'impatto dovuto
all'illuminazione, I'utilizzo di impianti a luce direzionata, evitando cosi la dispersione del
fascio di luce, installandovi lampade a basso impatto ecologico (es lampade a spettro di

emissione ridotto).

59. Opere di mitigazione: anticipare, per quanto possibile, la realizzazione delle opere di
mitigazione e compensazione ambientale rispetto alla realizzazione dell' infrastruttura,

ove queste non interferiscano con le attivita di cantiere.
60. Fase di realizzazione delle opere : prevedere, le misure atte ad assicurare che :

- le attivita di perforazione e di esecuzione delle opere non determinino l'insorgere del
rischio di diffusione di sostanze inquinanti, dovute ai fluidi di perforazione, nelle falde

superficiali;

- l'utilizzazione dei fanghi di perforazione non riduca la permeabilita nelle formazioni

litologiche interessate.
61. Attivita di cantiere : dovranno essere individuati:

- La figura di un esperto qualificato per le valutazioni e i provvedimenti di
radioprotezione e/o di un medico competente o autorizzato per la prevista

sorveglianza sanitaria;

- La figura del responsabile acustico, in possesso della qualifica di tecnico

competente in acustica ex L. 447/95 e s.m.i..

- Sidovra inoltre concordare con Arpa Piemonte :
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- un piano operativo nell'ambito del Sistema di Gestione Ambientale;

- le effettive misurazioni da effettuarsi per il monitoraggio in funzione delle fasi di

lavorazione in cantiere;
- le necessarie risorse finanziarie a supporto di ARPA Piemonte.

62. Progetto di Monitoraggio Ambientale dell'opera : predisporre , in accordo alle nonne
tecniche dell'allegato XXI del D.L.gs. 163/2006 e le Linee Guida redatte dalla
Commissione Speciale VIA, a partire dalle informazioni riportate nello Studio di Impatto
Ambientale e sue successive integrazioni, da concordare con 'ARPA Regionale; i costi
dell'attuazione del monitoraggio dovranno essere indicati nel quadro economico del

progetto.

5 -IL PROPONENTE NELLA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEVE INOLTRE:

63. Monitoraggio Ambientale ante operam: avviare, gia nella fase di progettazione
esecutiva e prima dell'inizio dei lavori, le attivita. Il PMA dovra essere ottimizzato, sulla
base di una piu puntuale valutazione degli effetti ambientali di portata locale, e
coerentemente esteso alle infrastrutture in adeguamento, ai principali assi di adduzione
verso i nuovi nodi di accesso alla rete autostradale modificata, nonché agli interventi

sulle viabilita ordinarie interferite.

64. Monitoraggio delle risorse idriche: estendere il monitoraggio a tutte le sorgenti
utilizzate per I'approvvigionamento idropotabile, sia di utenze private, che di acquedotti
sia potabili che per altri utilizzi (impianti irrigui, usi industriali ecc.), anche in destra Dora

Riparia, all'interno della fascia ove é prevedibile una influenza delle opere da realizzare.

65. Sistema di Gestione Ambientale dei cantieri : entro la consegna dei lavori adottarne
uno secondo i criteri di cui alla ISO 14001 o al Sistema EMAS (Regolamento CE
761/2001);

66. Punti Informativi : realizzare due punti informativi accessibili al pubblico (di cui uno
dedicato al solo tunnel di base, con particolare attenzione al maggior rischio amianto, di
cui alle previsioni di progetto, e il secondo alla restante parte della tratta comprensiva del
tunnel dell'Orsiera), in cui sia possibile esporre e diffondere le informazioni sullo stato dei
lavori, con illustrazione di rapporti intermedi e finali e restituzione cartografica dei dati

ottenuti, nonché la comunicazione dei risultati delle campagne di monitoraggio anche
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attraverso assemblee pubbliche, appositamente organizzate dalle amministrazioni

competenti, al fine di favorire l'informazione e la trasparenza.

67. Opere di sistemazione a verde di ripristino ambientale e di rinaturazione previste in
progetto: svilupparle assumendo come riferimento: "Linee guida per capitolati speciali
per interventi di ingegneria naturalistica e lavori di opere a verde" Ministero
dell'’Ambiente, Servizio VIA, settembre 1997.

6 - IN RELAZIONE ALLE OSSERVAZIONI INSORGENTI DAL TERRITORIO,
INOLTRE DOVRA":

68. Impatti sulle attivita: implementare le soluzioni di progetto definitivo con rilievi di
dettaglio e conseguenti soluzioni concordate con le entita interessate alla definizione di
problemi di accesso a fondi privati, siano essi sede di residenze, che di attivita artigianali
o industriali, in particolare curare che le soluzioni di progetto di dettaglio tengano conto

delle necessita di :

- minimizzare gli impatti sulle singole proprieta evitando la contemporanea presenza
di espropri definitivi sommati ad ulteriori espropri anche solo temporanei (aree di

cantiere) sulle stesse aree e/o con piu cantieri sul singolo proprietario;

- evitare la localizzazione di vasche di laminazione e/o fitodepurazione su aree a

servizio di realta economiche o anche agro-industriali di pregio.
69. Monitoraggi:

- si raccomanda che contemplino la verifica dell'effettivo utilizzo dei passaggi, con
foto-trappole all'infrarosso, almeno per tre anni, cioé per il necessario tempo di
adattamento della fauna, e un censimento periodico delle collisioni con veicoli, in

particolare nei periodi primaverili ed autunnali.

- &' necessario monitorare i punti critici sulla rete stradale e ferroviaria in cui si

suppone ci siano attraversamenti da parte di animali selvatici ;
- frale attivita di monitoraggio per valutare il livello di bioaccumulo di metalli pesanti ;

- oltre al monitoraggio della qualita delle acque effettuato secondo la normativa
vigente (dir. 2000/60/CE), € necessario il monitoraggio della torbidita e
dell’idromorfologia AO e PO), a valle dei lavori in alveo che verranno realizzati sulla

Dora Riparia per la costruzione della briglia e del ponte. Inoltre & necessario il
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monitoraggio delle portate dei corpi idrici a valle delle gallerie, per valutare I'effetto

delle captazioni idriche determinate dai lavori per la realizzazione dell'opera;

- siraccomanda il monitoraggio del livello statico delle falda freatica a monte e a valle
del Tunnel di Base e del Tunnel dell'Orsiera (oltre che agli imbocchi) per valutare le
alterazioni della quantita delle risorse idriche e agli habitat ed alle specie associate

presenti nei SIC interferiti.

70.  Viabilita: prevedere I'adeguamento e la messa in sicurezza delle viabilita interessate dal
traffico di cantiere e/o interferite in via provvisoria o definitiva dalle nuove opere, con

particolare attenzione alle ripercussioni finali sulla viabilita locale.

71. Analisi Costi-Benefici: il quadro di riferimento generale del progetto, vista la
complessita dell'opera e i diversi ambiti territoriali interessati, dovrebbe tuttavia

considerare e/o approfondire i seguenti aspetti:

- una definizione dello scenario "senza progetto " (identificazione delle opere di cui
e prevista la realizzazione o il completamento anche in assenza del progetto con

un'analisi delle implicazioni connesse alle diverse azioni);

- una definizione dello scenario "con progetto” (identificando un crono programma
specifico delle fasi di cantiere e delle date di messa a regime delle tratte

considerate come costi di gestione e manutenzione);

- identificazione di un cronoprogramma condiviso per le opere previste in progetto e

un insieme di relative misure.
72. Analisi Costi-Benefici : approfondire ulteriori ipotesi relative a:

- lavalorizzazione dello smarino estratto nelle fasi di realizzazioni dei numerosi tratti
in galleria della NLTL (in particolare un'analisi delle diverse quantita/volumi e
tipologie di smarino estratto che saranno estratte nelle diverse aree previste ed

alcune ipotesi generali di utilizzo e di indicazione dei gruppi di beneficiari);

- la valutazione delle potenzialita di sfruttamento di energia geotermica che

potrebbe rendersi disponibile dagli scavi;
- la possibilita di realizzare impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili.

73. Valorizzazione del marino: presentare uno studio bibliografico, anche in relazione ad
esperienze pregresse (di LTF, ma anche di altre grandi opere recentemente realizzate o
in corso di realizzazione), sulle caratteristiche del marino, in funzione del tipo di

macchina scelto e delle proprieta petrografiche, fisiche, meccaniche, tessiturali e dello
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stato di fratturazione della roccia in cui avviene lo scavo. In tale studio dovranno essere
analizzati i possibili miglioramenti apportabili alle caratteristiche del marino, prevedendo
I'ottimizzazione del sistema accoppiato di scavo e di trattamento dei materiali di risulta, al
fine di massimizzare la quantita di marino di elevato livello qualitativo, da utilizzarsi per la
produzione di calcestruzzo (classe CL1). Inserire, nel progetto definitivo, eventuali dati

sperimentali di campo misurati nell'ambito della realizzazione del cunicolo.

74. Viabilita a Susa: produrre analisi del traffico comprensive dei livelli di servizio ante/in
corso/post operam previsti per la nuova viabilita per la verifica della funzionalita della

stessa e a giustificazione del dimensionamento delle rotatorie previste.

75. Stazione Internazionale di Susa : venga introdotta progressivamente, a mano a mano
che si rendera possibile, la funzione di intermodalita della nuova stazione internazionale
di Susa fino al raggiungimento della sua configurazione finale con la messa in esercizio

della nuova linea.

76. Stazione di Condove: per la stazione ferroviaria della linea storica a servizio di
Condove/Chiusa di San Michele ripensare il progetto confrontandosi con le ipotesi
progettuali dellAmministrazione di Condove, incentrate su una precisa logica di
funzionalita rispetto alla domanda principale e di presidio attivo anche attraverso la

complementarieta con altre attivita di tipo commerciale e sociale.

77. Viabilita a Susa: perseguire, con i necessari approfondimenti, la nuova soluzione
studiata relativamente alla viabilita locale in particolare al fine di eliminare I'interclusione
di un edificio tra i rilevati della linea storica e della SS 25 in frazione S. Giuliano, di
mantenere e possibilmente migliorare gli accessi di viabilita esistenti evitando
l'interferenza, in precedenza esistente, con la tettoia di ricovero mezzi della Croce
Bianca in via Formazione Stellina sempre in frazione S. Giuliano, di migliorare il
collegamento delle aree di S. Giacomo e Borgata Braide con la nuova Stazione
Internazionale. Inoltre si richiede che la soluzione della viabilita locale sia tale da evitare
di interferire direttamente il fabbricato posto in zona Autoporto e di evitare di intercludere,
tra la NTL e la SS n° 24 deviata, il fabbricato di Frazione Traduerivi, non modificando

ulteriormente il tracciato della Strada Statale 24 rispetto al progetto preliminare.
78. Interferenza alla S.P 24 in localita frazione Traduerivi del Comune di Susa:

- il sottopasso dovra essere progettato con sezione tipo C1 (DM novembre 2001)

prevedendo su entrambi i lati una pista ciclabile;
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- il sottopasso dovra essere attrezzato dei servizi tecnologici previsti dalle norme

(smaltimento acque meteoriche,illuminazione,ventilazione ecc);

- il progetto andra adeguato portando la pendenza longitudinale entro il limite

massimo del 7% adottabile per il tipo di strada C1;

Si chiede di valutare il diametro della nuova rotatoria posta a serviziotralaS.P n. 24 e la
frazione Traduerivi in quanto nellottica dei futuri costi manutentivi appare

eccessivamente grande per il tipo di interferenza viabile.

79. Area del cunicolo della "Maddalena”. Sia valutato - in termini di costi-benefici un
cronoprogramma dei lavori per la realizzazione delle infrastrutture legate a questo
cunicolo (fornello di ventilazione di Clarea, camerone di sicurezza ecc.) che consenta di
ridurre 'uso dei camion per trasportare gli inerti dall'imbocco del cunicolo de La

Maddalena e favorendo sistemi a contenuto impatto ambientale.

80. Gestione del marino: dettagliare le modalita di gestione dei materiali di scavo da
identificare come "rifiuto" (es. luogo e modalita di stoccaggio, ecc..) dalla fase di

produzione sino al loro conferimento presso soggetti autorizzati alla gestione dei rifiuti.

81. Inerti: si ritiene che la complessita e la dimensione del problema degli inerti richiedano
una specifica attivita di studio ed approfondimento che accompagni il progetto nel suo
sviluppo per cogliere tutte le possibilita di diminuzione delle pressioni e/o di mitigazione
degli impatti. Per tale ragione si ribadisce I'esigenza di redigere un progetto di fattibilita
tecnica e procedurale per il riutilizzo dei materiali in esubero ed idonei ad impieghi
industriali da parte di terzi, con un piano di attivita di prova e valorizzazione tecnica e

merceologica del marino.

82. Materiale proveniente dallo scavo: si richiede che la sua permanenza sulle piane di
Susa e delle Chiuse sia limitata allo stretto uso locale del progetto, prevedendo che la
parte non strettamente necessaria sia invece allontanata verso i siti di stoccaggio,

lavorazione e deposito definitivi.

83. Carico dei materiali da immettere nei circuiti produttivi di pianura, senza
stoccaggio in loco: individuare e adottare tecnologie innovative e capaci di minimizzare
gli impatti (ambienti e strutture di lavoro chiuse, appositamente studiale e dotate di
sistemi di controllo dell'atmosfera e di sistemi di captazione e abbattimento delle polveri,
realizzazione di idonee opere di protezione a tutela e salvaguardia delle preesistenze
urbane piu prossime alle zone di lavoro, e metodologie di trasporto con mezzi a basso

impatto ambientale che non interessino la viabilita urbana).
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84. Lavorazione dei materiali nei cantieri previsti nelle piane valsusine: limitatamente
ai quantitativi che verranno usati localmente per l'opera, si richiede l'individuazione e
I'adozione delle stesse tecnologie di cui al punto precedente (lavorazione in ambienti e
strutture il piu possibile chiuse, appositamente studiate e dotate di sistemi di controllo
dell'atmosfera e di sistemi di captazione e abbattimento delle polveri, realizzazione di
idonee opere di protezione a tutela e salvaguardia della salute e della qualita della vita
dei nuclei abitati in genere e soprattutto di quelli delle frazioni piu prossime alle zone di

lavoro, ecc).

85. Piano Paesaggistico Regionale (PPR) adottato con DGR 53-11975 del 4 agosto 2009
che sottopone in salvaguardia gi arti. 13-14-16-18-26 e 33 delle norme di attuazione del
Piano: verificare la conformita degli interventi previsti con le prescrizioni contenute nel

piano.

86. Ambito paesistico regionale 38 : tenere in considerazione le indicazioni del PPR
riguardo alle strategie per la conservazione attiva del patrimonio naturalistico e degli
aspetti di qualita agroforestali, in quanto connesse alla realizzazione della linea
ferroviaria, quali azioni di tutela e rinaturalizzazione della fascia fluviale della Dora, con

recupero delle formazioni forestali seminaturali e delle zone umide .

87. Territorio urbanizzato: tenere in considerazione, con particolare riferimento al tema dei
nuovi interventi connessi ai cantieri ed alle nuove previsioni insediative nonché della
riqualificazione quale esito di compensazioni ambientali e territoriali relativi alle opere in
progetto, le indicazioni per la pianificazione definite dal PPR per I'ambito territoriale

interessato dagli interventi.

88. Monitoraggio archeologico degli scavi: oltre ai beni ed alle aree gia compresi negli
elenchi dei beni vincolati e nella valutazione del grado di rischio archeologico a corredo
del Progetto preliminare, prevedere, di concerto con la competente Soprintendenza, un
progressivo monitoraggio degli scavi al fine di registrare eventuali ulteriori ritrovamenti
sia nelle aree gia individuate di presunto interesse archeologico sia in altre zone della

valle ritenute non a rischio, allo stato attuale delle conoscenze.

89. Attraversamento fiume Dora: negli ambiti soggetti ai disposti di cui all' art. 142 del
D.gls 42/04, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 14 comma c9 delle norme del
PPR, porre particolare attenzione nella realizzazione delle opere di attraversamento del
Torrente Dora, relativamente al rispetto ed al ripristino della vegetazione spondale

eventualmente interessata.
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90. Pianificazione locale porre particolare attenzione nell'armonizzazione delle nuove
opere con il tessuto consolidato, costituendo la trasformazione in progetto il presupposto
per la riqualificazione e valorizzazione a scala locale del tessuto insediativo, economico

ed ambientale di Susa nonché della media Valle.

91. Infrastrutturazione dell'area : sviluppare analisi sui flussi di passeggeri e/o utenti
previsti, al fine di dimensionare spazi di sosta adeguati e definire una funzionale
organizzazione della viabilita di collegamento e dei servizi connessi al trasporto

pubbilico.

92. Autoporto di Susa: in considerazione delle destinazioni d'uso in atto e delle attivita
insediate ed operanti analizzare puntualmente le necessita di spazi e superfici su cui
sviluppare il cantiere logistico nella prima fase e dell'area tecnica definitiva al fine di
limitare allo stretto necessario I'uso del suolo, utilizzando prioritariamente le parti di suolo

compromesse o sottoutilizzate .

93. Interconnessione tra la nuova infrastruttura ferroviaria e la linea storica a valle
dell'imbocco est della galleria dell'Orsiera: in fase di realizzazione degli interventi in
progetto potrebbe determinarsi una parziale interferenza tra le attivita di cantiere per la
costruzione delle opere in progetto e |'operativita nella contigua area industriale D.la; si
ravvisa pertanto la necessita di adottare adeguate misure di mitigazione al fine di

garantire il regolare svolgimento delle attivita produttive insediate.

94. Rischio amianto - piano di monitoraggio: si ritiene che un efficace controllo della
dispersione di fibre connessa alle attivita in corso possa essere ottenuta solamente
attraverso una rete di punti in prossimita del cantiere (immediato perimetro esterno) e al
suo interno in postazioni strategiche (stoccaggio marino, uscita galleria, frantoio, ecc.)
con frequenza di campionamento giornaliera e letture in tempo reale (MOCF 24 ore;
SEM 48 ore). Si precisa che i monitoraggi dell'aria, in ambienti di vita, dovranno essere
effettuati in Microscopia Elettronica a Scansione, in coerenza con le indicazioni del'OMS

che propone un valore di riferimento di 1 f/l di amianto determinata in SEM.

95. Rischio amianto: prevedere una validazione indipendente da parte di un ente terzo dei
dati del monitoraggio sui controlli effettuati per la determinazione quali/quantitativa di

eventuali fibre di amianto aerodisperse, secondo le seguenti modalita:

- validazione delle analisi in SEM (microscopia elettronica a scansione): lettura di
verifica, da parte di un ente terzo, di un campione, in numero da definirsi, di filtri tra

quelli utilizzati dal laboratorio consociato ad LTF che esegue le determinazioni
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analitiche che dovra quindi conservare le membrane in esteri di cellulosa misti

utilizzati per i campionamenti;

- validazione dei campionamenti: campionamenti congiunti tra LTF e un ente terzo, in

numero da definirsi, al fine di validare le condizioni di campionamento;

- validazione delle tarature: verifica della documentazione su taratura e controllo dei

campionatori volumetrici a cura di un ente terzo.

96. Rischio amianto: qualora vengano superati i valori di preallarme/allarme previsti dal DM
06/9/94, all'interno delle aree di cantiere e/o nel caso in cui venga superato il valore di 1
f/l all'esterno delle aree di cantiere, o negli ambienti di vita, dovranno essere interrotte le

autorita lavorative.

97. Rischio amianto: | costi relativi alle validazioni e ai controlli indipendenti dovranno
trovare riscontro nella valutazione del costo dell'opera in analogia a quanto previsto per il
cunicolo della Maddalena (Parere Commissione VIA n. 566 del 29/10/2010).

98. Rischio amianto: ripetere le analisi realizzate sui campioni solidi nel rispetto della
vigente normativa nazionale, operando con la corretta tecnica microscopica,

tralasciando I'aspetto dimensionale ed utilizzando i liquidi di Cargille appropriati.

99. Classi materiali : si rende necessario ridefinire la destinazione dei materiali CL3a ed il

criterio di classificazione dei rifiuti di classe CL3b.

100. Rischio amianto: applicare le modalita di campionamento gia indicate e fornire le

corrette condizioni operative utilizzate per le analisi in SEM.

101. Rischio amianto: in relazione alla fase operativa di scavo e di deposito marino si
richiede di:
- applicare procedure di lavoro idonee alla tutela di lavoratori ed ambiente, quando &

prevista la presenza di amianto;

- produrre procedure adeguatamente descritte e documentale, anche mediante
elaborati grafici;

- non utilizzare esplosivi per scavare in presenza di rocce amiantifere.

102. Rischio amianto: fatto salvo quanto sopra richiesto, a corredo del progetto definitivo
dettagliare le procedure operative per la gestione dei materiali contenenti amianto a

partire dal documento gia presentato in sede di progettazione preliminare.
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103. Radioattivita ambientale e radon: nell'ambito di applicazione per I'avvio delle
procedure di gestione del materiale di scavo quale "radioattivo" tenere conto oltre che
dei riferimenti normativi nazionali, in termini di concentrazione media e di attivita totale
del singolo radionuclide, anche dei riferimenti internazionali sulla base dei livelli di
allontanamento previsti dal documento "Radiation Protection n. 122" della Commissione

Europea.

104. Cantieri: progettare a livello definitivo i cantieri come vere e proprie opere, individuando
soluzioni tecnologiche anche innovative volte al contenimento ed alla mitigazione degli
impatti da essi generati, cid orientandosi verso scelte che tendano ad isolare
completamente dall'ambiente esterno le loro componenti impiantistiche soprattutto per

quanto attiene alla produzione di polveri e di rumore.

105. Cantieri - Ciclo delle acque: specificare per ogni cantiere e verificare la fonte di
approvvigionamento sia industriale sia idropotabile i cui sistemi di approvvigionamento
ed adduzione dovranno essere separati. Tale approfondimento € necessario per
valutare se l'approvvigionamento idropotabile &€ compatibile con la disponibilita idrica
esistente ad oggi, per verificare la disponibilita dei corpi idrici da cui verra derivata
l'acqua necessaria agli utilizzi industriali di cantiere e l'ubicazione e I'entita dei relativi

scarichi sia civili che industriali.

106. Cantieri: in fase di progetto definitivo, specificare ulteriormente le aree interessate dagli
insediamenti. Gli approfondimenti dovranno riguardare l'esatta estensione dell'area di
cantiere e delle linee di trasporto dei materiali polverulenti presso zone di carico esterne

alle aree di cantiere, ove presenti.

107. Cantieri: (Gli approfondimenti dovranno riguardare): il layout del cantiere con esatto
posizionamento delle attivita di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico e

stoccaggio di materiali polverulenti, nonché delle macchine e mezzi di lavoro.

108. Cantieri : (Gli approfondimenti dovranno riguardare) : diagramma di Gantt delle fasi di

lavorazione/attivita previste.

109. Cantieri - Emissioni di polveri: in accordo con il punto 1.2 dell'allegato V del D.Lgs.
152/2006, al fine di stabilire le prescrizioni per il contenimento delle emissioni in fase di
progetto definitivo, risulta necessario definire, per ogni singolo cantiere, i seguenti

elementi:
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- condizioni meteorologiche, con particolare riferimento all'andamento dei venti, al
fine di evitare stoccaggi di materiali polverulenti in zone soggette a venti di una certa
entita;

- pericolosita delle polveri;

- flusso di massa delie emissioni;

- condizioni dell'ambiente circostante

110. Cantieri - Emissioni in atmosfera : con riferimento al comma 1, punto h art. 11 del
D.Lgs. 155/2010, approfondire, in fase di progetto definitivo le azioni intraprese al fine di
prevenire o limitare le emissioni che si producono nel corso delle attivita svolte presso i
singoli cantieri nonché la dotazioni di macchine mobili non stradali e di veicoli di cui
all'art. 47, comma 2 lettera c) - categoria N2 e N3 del D.Lgs. 285/1992 - rispondenti alle
piu recenti direttive comunitarie, vigenti al momento di attivita del cantiere, in materia di

controllo delle emissioni inquinanti e/o dotati di sistemi di abbattimento del particolato.

111. Cantieri: sostituire la misura del particolato PTS con il particolato PM2.5 ed
incrementare la durata delle campagne di misura a 30 giorni al fine di ottenere una
migliore rappresentativita riguardo le condizioni meteo della stagione. Per 'ubicazione
dei punti di monitoraggio € necessario fare riferimento, per quanto possibile, a quanto
prescrive il D.Lgs 155/2010.

112. Cantieri : Aggiornare i riferimenti normativi e tecnici in relazione alla pubblicazione del
D.Lgs 155/2010.

113. Cantieri: Collocare la sonda di prelievo del monossido di carbonio presente nella
stazione mobile a una altezza conforme a quanto previsto nell'allegato Il del D.Lgs
155/2010 e comunque non differente da quella degli altri inquinanti gassosi. Per quanto
riguarda il campionamento del particolato per la determinazione quantitativa dei metalli

tossici dovra essere effettuato con filtri caratterizzati da bassi valori di bianco.

114. Sistema di monitoraggio: mettere a disposizione i dati prodotti sia come elaborati sotto
forma di report informatico nel formato pdf, sia al massimo di dettaglio di misura sotto
forma di tabelle di database relazionale georiferite, tali da rendere fattibile e agevole la

loro elaborazione e valutazione con gli strumenti informativi geografici .

115. Emissioni: utilizzare i fattori emissivi piu aggiornati (qualora disponibili), relativi ai mezzi

effettivamente utilizzati e al massimo li vello di dettaglio.
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116. Emissioni : calcolare per tutte le attivitd previste per la realizzazione dell'opera e i
risultati siano riportati in relazione in modo da permettere una valutazione quantitativa

dell'incidenza sul totale delle emissioni.

117. Emissioni : produrre tabelle riassuntive - per quanto riguarda la descrizione delle
emissioni - fra di loro omogenee per quanto riguarda le unita di misura adottate e dalle
quali sia immediatamente verificabile il termine emissivo utilizzato in ogni sito, sia a

livello parziale (per numero e tipo di veicoli, nonché tipo di lavorazione) sia totale.

118. Simulazioni modellistiche: vengano prodotte anche per la fase di "drenaggio e opere
accessorie"; per la fase di "posa di traversine e binari" da valutare in funzione della stima

delle relative emissioni.

119. Dati emissivi: produrre sotto forma di dati cartografici digitali in formato vettoriale o
raster e mettere a disposizione gli input emissivi necessari alla realizzazione delle

simulazioni modellistiche da concordarsi con ARPA .

120. Emissioni: Nel progetto definitivo, in funzione di una valutazione delle strutture ricettive
locali presso le quali si intendono alloggiare le maestranze e della distribuzione del
personale nelle stesse, dovranno essere effettuate stime piu realistiche sullo
spostamento casa-lavoro e le emissioni corrispondenti vengano attribuite alle tratte

stradali (descritte come sorgenti lineari) anziché alle aree di cantiere.

121. Emissioni : nel Progetto Definitivo si dovra provvedere a simulare le emissioni
all'imbocco della galleria nel modo piu rappresentativo possibile delle condizioni reali.
Dovranno essere forniti, per ogni sottoarea di simulazione e per ogni inquinante, i valori
massimi assoluti calcolati per i diversi indicatori di legge e, qualora questi ricadano
all'interno del perimetro di cantiere, i corrispondenti massimi nelle aree esterne al
cantiere; tali informazioni devono essere corredate dalle coordinate dei punti di

accadimento.
122.  Emissioni : nel progetto definitivo dovranno essere prodotte:

- mappe di concentrazione chiaramente leggibili (eventualmente fornendo una
mappa complessiva e degli zoom sulle sottoaree) relative all'impatto cumulato, sulle
quali vengano indicati, per ogni inquinante e ogni indicatore, i punti coincidenti alle

massime concentrazioni previste, nonché il posizionamento dei ricettori sensibili;

- tabelle riassuntive riportanti, per ogni indicatore, ogni inquinante e ogni sottoarea di
simulazione, i massimi assoluti di concentrazione risultanti nella valutazione

dell'impatto cumulato accompagnati, qualora ricadenti all'interno del perimetro di
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cantiere, dai corrispondenti massimi nelle aree esterne al cantiere e dai valori
risultanti presso i ricettori sensibili; tutte queste informazioni dovranno essere

corredate dalle coordinate dei punti di accadimento;

- oltre alle mappe cartacee, le mappe in formato vettoriale o raster su grigliato di
calcolo del modello relative ai diversi indicatori e ai relativi inquinanti derivanti
dall'impatto sia delle sole attivita legate all'opera in costruzione sia dell'impatto

cumulato;

- i dati di output delle simulazioni modellistiche a livello di dettaglio orario e in formato

condiviso.

123. Simulazioni modellistiche: in generale, si richiede che vengano messi a disposizione i
dati di ingresso utilizzati per la realizzazione delle simulazioni modellistiche (emissivi e

meteorologici) in un formato condiviso.

124. Valutazione modellistica: Il progetto definitivo dovra essere corredato da una
valutazione modellistica, relativa alla fase di esercizio, nella quale si descrivano le
possibili aree di ricaduta interessate dalla fuoriuscita di fumi generati in occasione di un
evento incidentale all'intento del tunnel, soprattutto nel caso di emissioni a ridosso delle

aree abitate.

125.  Rumore e vibrazioni: definire, nella fase di progettazione definitiva dell'opera, specifici
criteri per la gestione di eventuali superamenti delle soglie di legge, articolando tali criteri

secondo lo schema :
| - Buone pratiche per la limitazione delle emissioni :

- produrre una stima dei livelli sonori immessi ai ricettori, nelle diverse condizioni di
esercizio e di attivita, identificando le sorgenti responsabili e quantificando i periodi

temporali in cui & previsto il superamento dei limiti di legge;

- indicare le ulteriori azioni di mitigazione del rumore fattibili, di tipo organizzativo,

comportamentale, tecnico, sia sulla sorgente che sulla via di propagazione;

- stimare i livelli di rumore ai ricettori a seguito delle azioni di cui al punto precedente,

valutando l'entita e la durata di eventuali superamenti residui dei limiti.

Il - Gestione delle criticita transitorie - per la gestione dei superamenti residui,
predisporre un'istanza di autorizzazione in deroga, ai sensi della normativa vigente,
allegando le valutazioni di impatto acustico di cui al punto I, contenente una stima dei

periodi in cui ci si pud attendere il superamento dei limiti.
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Il - Gestione delle criticita permanenti - nel caso il superamento residuo sia previsto in
modo continuativo, integrare le istanze di autorizzazione in deroga con i seguenti

approfondimenti:
- identificazione di tutti gli ambienti abitativi esposti significativamente al rumore;

- valutazione dei livelli di rumore previsti a finestre chiuse all'interno degli ambienti

abitativi esposti, imputabili all'attivita di cantiere;

- nel casoilivelli di rumore previsti all'interno degli ambienti abitativi superino le soglie
di accettabilita indicate nella tabella RP-81 , predisposizione di un progetto di

intervento diretto sul ricettore.

- il progetto di intervento deve contenere anche un'analisi dei benefici acustici previsti

e dei costi connessi.

Tab. RP-81: Soglie di applicazione della gestione delle criticita permanenti per cantieri industriali e logistici.

Livelli massimi di immissione per le attivita di cantiere, riferiti ad una qualsiasi ora, all'Interno

degli ambienti abitativi e a finestre chiuse (LAeg/h)

Periodo diurno (ore 06 - 22) Periodo notturno (ore 22 - 06)

40 dB(A) 30 dB(A)*

* il livello di 30 dB( A) nel periodo notturno & indicato quale soglia per prevenire effetti di disturbo del
sonno dall'Organizzazione Mondiale della Sanita (WIIO, Guidelines for Community Noise, 1999)

IV — Autorizzazioni: | Comuni rilasciano autorizzazione in deroga a condizione che sia
garantito il rispetto delle soglie di accettabilita per gli ambienti abitativi di cui alla tabella
RP-81. Nel caso siano previsti interventi diretti al ricettore, il Comune rilascia

l'autorizzazione in deroga contestualmente all'approvazione dei progetti di intervento.

V - Gestione degli imprevisti - qualora il superamento dei limiti di legge venga riscontrato
in corso d'opera e non sia stato previsto nelle valutazioni di impatto acustico, si dovra in

ogni caso procedere secondo quanto indicato nei punti ll, lll, IV e V.

126. Gestione Rifiuti: il progetto definitivo venga corredato da uno specifico piano
programma inerente la gestione dei rifiuti prodotti sia in fase di allestimento, sia in fase di

esercizio della tratta ferroviaria. In particolare tale piano programma dovra contenere:

- la stima dei quantitativi di rifiuti speciali e speciali pericolosi, prodotti nei cantieri,
nelle aree di lavoro ed industriali, nei campi base, nei sili di deposito provvisori, nelle
aree di lavaggio mezzi, nei cantieri di costruzione della stazione internazionale di

Susa, ecc.;
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- la caratterizzazione dei suddetti rifiuti, elencati per tipologia, con attribuzione dello

specifico codice CER;

- i quantitativi di rifiuti suscettibili di un riutilizzo direttamente nella realizzazione

dell'opera;

- i quantitativi di rifiuti destinati al recupero e l'individuazione degli impianti terzi

presso cui conferirli;

- i quantitativi di rifiuti destinali al trattamento e/o allo smaltimento finale e
l'individuazione degli impianti aventi idonee caratteristiche e capacita adeguate,

presso cui effettuare i conferimenti;

- l'individuazione, nel rispetto delle prescrizioni e degli adempimenti previsti dal D.Lgs
152 e s.m.i, nei siti destinati a cantiere e a deposito provvisorio, delle modalita di

stoccaggio e di gestione dei rifiuti ivi prodotti e/o conferiti.

127. Cantiere di Clarea - Sistemazione finale del sito Val Clarea: si richiede che la messa
in sicurezza del torrente Clarea, che viene prevista con scogliere di massi cementati,
venga realizzata con metodologie/tecniche di ingegneria naturalistica, al fine di evitare
un'eccessiva artificializzazione del corso d'acqua. Dovranno essere approfonditi i
seguenti aspetti, anche in considerazione del fatto che nelle integrazioni e stato

considerato solo I'evento alluvionale del 2000 e non quello del 2008 :

- interferenze di carattere idrologico, con particolare riferimento alle sorgenti di Prato
Vecchio e alla dinamica torrentizia del Torrente Clarea (anche in termini di legge:
distanze e fasce di rispetto ex R.D. 523/1904);

- aspetti progettuali relativi ai muri di contenimento del piazzale di cantiere e relativa

mitigazione degli impatti.

128. Cantiere Orsiera Ovest: esplicitare meglio gli aspetti della deviazione del canale di
Coldimosso, che interferisce con I'imbocco ovest del tunnel dell'Orsiera ed il
cronoprogramma delle fasi di costruzione. Dovra essere meglio specificata la fonte di

approvvigionamento di acqua industriale.

129. Orsiera Est - Chiusa San Michele: verificare l'interferenza tra l'idrografia superficiale e
I'argine di protezione del cantiere in progetto. Indicare all'interno del cantiere la
localizzazione e la geometria dell'area da destinare al trattamento separato degli inerti

pericolosi.
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130. Salute Pubblica: approfondire gli aspetti relativi alla salute pubblica secondo i modelli

accreditati dalla VIS (Valutazione di Impatto Sanitario).

131. Circolazione idrica nel mezzo fratturato (permeabilita secondaria) : dovra essere
effettuato un rilevamento strutturale di dettaglio finalizzato alla caratterizzazione dei
sistemi di fratturazione principali che potrebbero veicolare ingenti quantitativi d'acqua,
attraverso una campagna sul terreno che percorra un corridoio corrispondente alla
proiezione in superficie dei tunnel. Tale approfondimento da un lato € necessario per
valutare quali sorgenti potrebbero subire un impoverimento quantitativo e stimare I'entita
dello stesso, dall'altro permette di determinare con piu dettaglio le caratteristiche
quali-quantitative delle venute d'acqua che si incontreranno durante gli scavi; ad
integrazione dello studio idrogeologico le sorgenti ritenute strategiche ai fini
dell'approvvigionamento idropotabile dei comuni maggiormente interferiti dall'opera (ad
esempio: Giaglione - come gia richiesto nell'ambito della procedura riferita al cunicolo
della Maddalena, Mompantero e Vaie) dovranno essere strumentate per la misura in

continuo di livello, conducibilita e temperatura.

132. Risorse ldriche: a completamento ed integrazione di quanto richiesto al precedente
punto dovra essere eseguito, per due anni idrologici, un campionamento quadrimestrale
delle acque sorgive lungo il tracciato per la determinazione degli isotopi ambientali della
molecola dell'acqua (180, D); contemporaneamente e per lo stesso arco temporale,
lungo l'asse del tracciato dovranno essere individuate almeno tre stazioni
meteo-climatiche distribuite a quote differenti comprese tra i 500 e i 1500 m s.I.m. in
corrispondenza delle quali saranno raccolte mensilmente le precipitazioni meteoriche,
secondo le specifiche metodologiche previste dall'Agenzia Internazionale per I'Energia
Atomica delle Nazioni Unite (IAEA Vienna, Austria) per I'analisi di 180 e D, per definire
sia la correlazione tra le due specie isotopiche (retta meteorica locale) sia il gradiente
dell180 in relazione alla quota (quota media di ricarica). Nel corso dell'esecuzione
dell'opera le principali venute d'acqua in galleria dovranno essere campionate per la
caratterizzazione isotopica (180, D). Tale approfondimento € necessario per completare
la caratterizzazione delle aree di ricarica delle principali sorgenti interferite dagli scavi e
per correlare con maggiore precisione le venute d'acqua in galleria con il proprio circuito

idrogeologico.

133. Risorse ldriche: per gli aspetti inerenti la permeabilita primaria, e quindi riguardanti la
circolazione idrica nel mezzo poroso, dovranno essere effettuate valutazioni generali

sulle interferenze dell'opera nel suo complesso (non solo i tratti in galleria) con
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'andamento della sottostante falda, evidenziando le criticita che si dovessero
presentare; tali criticita, in questo caso, potrebbero essere causate, nella zone di
fondovalle attraversate trasversalmente dall'opera, dal cosiddetto "effetto diga" ovvero lo
sbarramento del naturale deflusso delle acque sotterranee che potrebbe causare un
innalzamento (da quantificare) della falda a monte e un conseguente abbassamento (da
quantificare) a valle dell'opera. In particolare nelle valli del Clarea. del Cenischia e nelle
piane di Susa e di Chiusa dovra essere effettuata una caratterizzazione litostratigrafica
ed idrogeologica del materasso alluvionale fino al substrato (geoelettrica, sismica,
sondaggi). Al fine di quantificare l'effetto diga sopra descritto che piu probabilmente
potrebbe interessare la val Cenischia e la piana di Chiusa dovra essere inoltre effettuata
una modellizzazione matematica che a partire dalle previste indagini di dettaglio simuli
l'interferenza dell'opera nei confronti del regime idrogeologico; a questo proposito dovra
essere incrementato il numero dei sondaggi aggiungendone almeno uno a monte
dell'opera in senso idrogeologico. Tutti i sondaggi dovranno raggiungere il substrato

roccioso dove possibile o la base dell'acquifero superficiale.

134. Interventi a garanzia del mantenimento del servizio idropotabile. Per i comuni a piu
elevato rischio di interferenza dovranno essere redatti specifici piani di emergenza che
individuino delle fonti di approvvigionamento alternativo permanenti, prevedendo la
fattibilitd tecnico amministrativa degli interventi di adduzione e la relativa sostenibilita

ambientale.

135. VALUTAZIONE DI INCIDENZA SIC/ZPS Area di deposito Cantalapo: Rivedere la

sistemazione dello smarino nel sito:

- utilizzando come riferimento il perimetro delineato nella Tav. 6 della Valutazione
d'Incidenza, ma rivedendo il limite altimetrico dello stesso al fine di evitare di
appoggiare il deposito di inerti sul versante roccioso esposto a Sud della vallecola,
indicato dalla medesima carta come area occupata da habitat a Vescicaria

(transetto 5);

- presentare un progetto dettagliato e conforme agli obiettivi di tutela del SIC, per il
ripristino e il recupero dell'area di deposito, rispetto al quale sara necessario fare la

fase di Screening di Valutazione d'Incidenza.

136. VALUTAZIONE DI INCIDENZA SIC/ZPS Alternative e modifiche progettuali:
verificare l'insorgenza di ulteriori incidenze negative su habitat e specie tutelate dai SIC
IT 1110027 e IT 1110055 che non siano gia state affrontate nello Studio d'Incidenza

presentato in questa fase dell'istruttoria, derivanti da eventuali modifiche relative al
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tracciato ferroviario, all'ubicazione e all'organizzazione delle aree di cantiere e di

deposito degli inerti.

137. Tutela specie faunistiche: presentare un piano di monitoraggio mirato alle specie di
chirotteri al fine di valutare i reali effetti della luminosita e del rumore sulle popolazioni

presenti nell'area ;

138. SIC IT11100030 Oasi xerotermiche della Val Susa - Orrido di Chianocco -

Monitoraggi: per quanto riguarda le praterie:

- verificare mediante posizionamento di una stazione di monitoraggio degli inquinanti
atmosferici nella porzione del SIC che risulta esposta ed al controllo della

composizione specifica della flora in quadrati permanenti;

- applicare le tecniche di monitoraggio fitopatologico proposte per il controllo della
vegetazione delle sorgenti oltre all'impiego di tecniche riportate nella letteratura piu
recente che tendono ad accertare sintomi di perturbazione della vegetazione
mediante rilievo in campo (es. plant-traits su alcune specie delle praterie aride,
accompagnati da analisi dei suoli e dei vegetali). | risultati di tale monitoraggio
dovranno essere accompagnati da controlli in fase di Gestione Ambientale di
cantiere programmando le attivita di cantiere in modo da rispettare gli standard

emissivi e contenere le emissioni di NOx (media annua).

- presentare un piano di monitoraggio nell'area del SIC adiacente I'imbocco est del
tunnel di base prima e durante la fase di cantiere finalizzato a valutare gli effetti della
luminosita e del rumore sulle popolazioni di chirotteri. Si richiede di poter disporre di
tutti i dati dei monitoraggi effettuati sia per la progettazione che durante la fase di

costruzione dell'opera.

139. Misure di mitigazione: approfondire e specificare le modalita di razionalizzazione delle
attivita di cantiere volte a rispettare gli standard emissivi ed a contenere le emissione di
NOXx.

140. Misure di mitigazione: studiare azioni correttive per gli ambienti sorgentizi
potenzialmente interferiti e presentare mitigazioni adeguate in relazione all'effettiva

vulnerabilita di tali ambienti.

141. Misure di mitigazione: evitare le lavorazioni maggiormente rumorose o in alternativa
prevedere idonei sistemi di abbattimento del rumore durante le attivita di cantiere per

evitare il disturbo dell'avifauna e dei chirotteri di interesse comunitario.
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142. Alternative e modifiche progettuali: qualora gli scenari alternativi relativi alla gestione
dello smarino (trasporto su treno all'esterno della Valle con carico in tre possibili aree
poco distanti dal SIC) e lo spostamento dell'imbocco est del tunnel di base, non trattati
nello studio di incidenza, vengano confermati, occorre avviare una verifica finalizzata a

valutare l'insorgenza di incidenze negative sugli habitat e sulle specie del SIC.

143. SICIT1110006 Orsiera Rocciavré: presentare un piano di monitoraggio dell'area umida

"Laghi Paradiso" nel comune di San Giorio in localita Cortavetto (Travers a Mount).

144. Geotecnica e rapporto con I'applicazione del D.M. 14.01.08 realizzare un elaborato
guida che sia valido per l'intero progetto, e specifichi in modo univoco la progettazione
secondo il DM 14.01.08, definendo la vita nominale, le classi d'uso e il periodo di
riferimento, gli stati limite, gli approcci che devono essere adottati, le metodologie di
calcolo, di verifica e di indagine, a cui devono riferirsi tutti gli elaborati specifici sulle

singole porzioni di opera.

145. Applicazione del D.M. 14.01.08: adeguare il piano delle indagini rispondendo alla
necessita di verificare tutte le opere in base al D.M. 14.01.08, tenendo conto della
necessita della misura diretta del parametro Vs30 implementando, rispetto all'attuale
previsione, le indagini dirette e indirette (sismiche) in modo da coprire tutto lo sviluppo
dell'opera, con attrezzaggio di tutti i fori di sondaggio; le prove sismiche dovranno
prevedere anche la misura delle onde “s" quando realizzate in terreni sciolti; specifici
approfondimenti dovranno essere resi nelle zone di fondovalle ove sono previste le

opere maggiori e si attraversano terreni maggiormente problematici .

146. Metodo Osservazionale: ove necessario adottare il Metodo Osservazionale, di cui al §
6.2.4 delle norme tecniche sulle costruzioni; dovranno essere specificate le possibili
soluzioni alternative, con le relative verifiche, e la specificazione delle grandezze
geometriche, fisiche e meccaniche da tenere sotto controllo per I'adozione di una delle
soluzioni alternative previste e dei relativi limiti di accettabilita, nonché l'illustrazione del
piano di monitoraggio, con l'individuazione della strumentazione di controllo e la

definizione delle procedure di acquisizione, archiviazione ed elaborazione delle misure.

147. Cartografia sismica : rivedere con adeguata scala di dettaglio al fine di individuare
correttamente le interferenze per effetto stratigrafico, topografico, per bordo di valle e

altre eventuali analoghe interferenze.

148. Metodi di calcolo inusuali : qualora si scelga di effettuare verifiche e dimensionamenti

con metodi di calcolo inusuali, derivanti da metodologie non aderenti al D.M. 14.01.08, le
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opere e i pendii dovranno comunque essere ri verificati attraverso i metodi di approccio

propri della normativa vigente.

149. Verifiche geotecniche: presentare prime verifiche, in particolar modo dei fronti di scavo
e dei pendii coinvolti, sia per quanto riguarda l'opera vera propria che per quanto
concerne tutte le opere accessorie, con particolare attenzione alle interferenze con altri

manufatti e zone antropizzate.

150. Cedimenti: dovranno essere valutali eventuali cedimenti derivanti dalle operazioni di

scavo, con particolare attenzione alle aree antropizzate.

151. Accumuli di smarino : dovranno essere effettuate, gia nell'ambito del Progetto
Definitivo, le verifiche preliminari degli accumuli provvisori e definitivi, al fine di verificare
puntualmente il piano degli inerti; ciascun sito, provvisorio o definitivo, dovra essere
sottoposto a specifiche indagini geologico - geotecniche riguardanti I'idoneita geotecnica

e geomorfologica.

152. Quadro del dissesto geologico e geomorfologico: per la progettazione definitiva si
ritiene che I'analisi dei dissesti e del quadro geologico e geomorfologico debbano essere
rielaborati, reinterpretati e soggetti a nuovi rilievi di maggior dettaglio al fine di una piu
corretta definizione del dissesto ai fini progettuali. Redigere un elaborato guida unico,

che contenga tutte le metodologie di analisi e le introduzioni generali.

153. Quadro del dissesto geologico e geomorfologico: effettuare studi di dettaglio per
ogni opera particolare, quali imbocchi di gallerie, cantieri, aree di deposizione
temporanee e definitive, costruzioni ed edifici, e in generale per le varie tratte del

tracciato.

154. Quadro del dissesto geologico e geomorfologico verificare per ogni situazione le
corrette tipologie di rischio geologico e approfondire adeguatamente i temi cosi
individuati.

155. Quadro del dissesto geologico e geomorfologico individuare le eventuali criticita e
proporre le piu opportune soluzioni, indicando in quali elaborati progettuali sono state

materializzate.

156. Quadro del dissesto geologico e geomorfologico: realizzare gli approfondimenti
individuati dagli attuali elaborati progettuali, che devono assumere un carattere

prescrittivo per il progetto che verra presentato.
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157. Quadro del dissesto geologico e geomorfologico: i chiarimenti ed integrazioni
dovranno essere corredati da una chiara esposizione dei metodi utilizzati, da un'analisi
critica dei dati di input che dovranno essere resi disponibili per le opportune verifiche, e

da una puntuale verifica sul campo delle risultanze.

158. Monitoraggi geotecnici: redigere un piano dei monitoraggi geotecnici, con la finalita di
verificare lo stato di attivita dei principali movimenti franosi planimetricamente interferiti

dalle gallerie e in particolare dalla galleria Orsiera.

159. Monitoraggi geotecnici: redigere un piano dei monitoraggi geotecnici - con la finalita di
verificare eventuali cedimenti in superficie derivanti dalla realizzazione di trincee e altre

opere in pianura.

160. Monitoraggi geotecnici: redigere un piano dei monitoraggi geotecnici, con la finalita di
verificare eventuali cedimenti e effetti secondari derivanti dallo scavo del tunnel di base,

soprattutto nella zona di Mompantero e nell'attraversamento della valle Cenischia .

161. Monitoraggi geotecnici: redigere un piano dei monitoraggi geotecnici, con la finalita di
verificare eventuali cedimenti in superficie come conseguenza del depauperamento
degli acquiferi. Tale piano dovra evidenziare i metodi e i punti di monitoraggio, in
funzione delle specifiche problematiche dei luoghi, il periodo e le cadenze di misura. |
dati derivanti dalle attivita di misura dovranno essere resi disponibili al pari degli altri
monitoraggi ambientali.

162. Monit.geotecnici -Problematiche puntuali - imbocco galleria ventilazione Clarea :
effettuare approfondimenti di tipo geologico, geotecnico, nivologico e idraulico di
estremo dettaglio su tutti i fenomeni coinvolgenti I'area .Un'attenta analisi dovra
interessare anche i versanti retrostanti per verificare eventuali fenomeni di caduta massi
o dissesti generalizzati. Dovra essere attentamente valutata la funzionalita dell'opera
prevista in relazione agli eventi attesi, individuando tutti i possibili rischi con particolare
attenzione alle conseguenze per le aree circostanti. In particolare, oltre ad eventuali
lesioni alle opere realizzate, dovra essere attentamente valutato il posizionamento di
eventuali deposizioni temporanee e dei cantieri anche in relazione all'elevata capacita di
trasporto solido del torrente Clarea, ricordando che il medesimo impatta anche nel
sottostante cantiere della Maddalena.

163. Monit. geotecnici -Problematiche puntuali -imbocco Tunnel di Base Lato Susa : si
prescrive un attento e dettagliato studio geologico-geomorfologico delle condizioni del
versante a fronte analizzando tutti i possibili meccanismi evolutivi, con particolare

attenzione alla caduta di porzioni litoidi tipica di questi areali. Eventuali opere di
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protezione dovranno avere un carattere permanete e difficilmente soggette a usura e

ammaloramento.

164. Monit.geotecnici -Problematiche puntuali- Galleria Orsiera- Vaie: si ritiene
necessario un approfondimento volto a uno studio dettagliato dei fenomeni franosi
interferiti, onde individuarne la geometria e soprattutto lo stato di attivita. Questo
approfondimento appare particolarmente opportuno nella zona dell' imbocco lato Vaie,
laddove esiste una possibile interferenza tra il tracciato e alcuni dissesti (frana di Prese
Durando, a monte del cimitero), che dovranno essere adeguatamente studiati e
riclassificati in base alle risultanze dei rilievi. Si ritiene opportuno valutare eventuali
modifiche del tracciato in relazione all'interferenza con tali dissesti, anche al fine di

evidenziare le conseguenze in termine di produzione di inerti.

165. Reticolo idrografico superficiale ad uso irriguo: redigere uno studio di dettaglio che
evidenzi tutte le interferenze con le infrastrutture irrigue. Le interferenze dovranno
essere risolte con attraversamenti opportunamente dimensionati a tutela della pratica
irrigua in uso. Nel caso si riscontrino interferenze con impianti in pressione, prevedere

interventi atti a risolvere eventuali disfunzioni .

166. Reticolo idrografico superficiale ad uso irriguo: verificare e quantificare in quale
misura I'utilizzo dei pozzi e la presenza delle sorgenti nelle aree limitrofe possa essere
compromesso, sulla base delle soluzioni costruttive adottate, sia nella fase di

esecuzione dell'opera, sia a opera completata.

167. Reticolo idrografico superficiale ad uso irriguo: sviluppare uno studio dettagliato sul
recupero e riutilizzo delle acque che saranno intercettate durante la realizzazione delle
tratte in galleria, e che potrebbero essere sfruttate ad uso irriguo corredato del progetto

di allacciamento alla rete irrigua esistente.

168. Reticolo idrografico superficiale ad uso irriguo: effettuare un'attenta verifica dei
volumi delle acque reflue che saranno convogliati nella rete di fossi e canali locali; il
dimensionamento degli eventuali attraversamenti dei canali deve tenere in
considerazione non solo la funzione irrigua della rete dei canali, ma anche la funzione di

smaltimento e di laminazione delle piene della rete idrica naturale.

169. Reticolo idrografico superficiale ad uso irriguo : prendere tutti gli accorgimenti
necessari a garantire il monitoraggio e I'eventuale depurazione di tutte le acque che
saranno immesse sia direttamente nella rete irrigua, sia nei corsi d'acqua naturali dai

quali la rete irrigua trae i suoi approvvigionamenti .
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170. Reticolo idrografico superficiale ad uso irriguo: nelle fasi di predisposizione dei
progetti definitivo ed esecutivo, il proponente dovra concordare con i Consorzi irrigui
operanti nell'area di intervento le soluzioni individuate per risolvere le interferenze con gli
impianti irrigui e con il reticolo irriguo esistente, nonché il crono programma relativo alla
realizzazione delle opere, in modo da assicurare la funzionalita della rete irrigua e da
permettere I'effettuazione delle operazioni di manutenzione della rete stessa in maniera
agevole e in sicurezza . Per quanto riguarda la rete irrigua presente sul territorio dei
Comuni di S. Antonino di Susa, di Vaie e di Chiusa San Michele, il proponente dovra fare

riferimento anche agli uffici tecnici dei singoli Comuni.

171. Viabilita rurale e assetto fondiario : individuare tutte le soluzioni necessarie a
minimizzare l'interferenza e prevedere, laddove necessario, una serie di infrastrutture
accessorie (sovrappassi e sottopassi) atte a garantire I'accesso ai fondi agricoli sia in
fase di cantiere, sia in relazione alla persistenza dell'infrastruttura in progetto sul

territorio.

172. Viabilita rurale e assetto fondiario : corredare il progetto definitivo con una proposta di
piano di ricomposizione fondiaria e di riconnessione della viabilita rurale per minimizzare

eventuali effetti negativi sulle aziende.

173. Cantierizzazione: sviluppare il piano di cantierizzazione in un'ottica di contenimento del
consumo di suolo agricolo e naturale, ancorché di tipo temporaneo, prevedendo
un'ottimizzazione delle aree di cantiere e privilegiando I'utilizzo di aree gia

compromesse, impermeabilizzate o a bassa naturalita.

174. Cantierizzazione: sviluppare il piano di gestione del terreno di scotico, al fine di tutelare
suoli agricoli e naturali che ricadono in seconda classe di capacita d'uso del suolo, a

partire dalle indicazioni contenute nello Studio di Impatto Ambientale.

175. Cantierizzazione: descrivere le modalita logistiche di realizzazione e di smantellamento
del sistema di nastri trasportatori e fornire un crono programma ed una previsione del
taglio boschivo necessario. Dovra inoltre essere fornita una valutazione degli impatti di
questo sistema sul territorio, relativamente alla sottrazione di risorsa agricola e di
formazioni boschive, agli ecosistemi ed alla comunita faunistica. Tale valutazione dovra

essere effettuata relativamente alla fase di costruzione, di esercizio e di smantellamento.

176. Cantierizzazione: prevedere delle strutture per il superamento dei nastri trasportatori da

parte della fauna selvatica, almeno in corrispondenza dei corridoi ecologici interferiti.
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177. Cantierizzazione: sviluppare la progettazione definitiva in un'ottica di miglioramento
dell'inserimento dei cantieri nel contesto territoriale, prevedendo tra l'altro la
realizzazione di siepi e filari schermanti sul perimetro, anche con funzioni fonoassorbenti
e di abbattimento delle polveri, utilizzando specie autoctone a rapido accrescimento, e |l

ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica, ove possibile.

178. Interventi di recupero, mitigazione e riqualificazione ambientale: sviluppare gl
interventi di recupero delle aree di cantiere e di tutte le aree sede di attivita temporanee
connesse alla realizzazione delle opere in oggetto o comunque interferite dalla loro
realizzazione, nonché quelli di mitigazione e di riqualificazione ambientale indicati nel

progetto preliminare, con particolare riferimento al Parco della Dora.

179. interventi di recupero, mitigazione e riqualificazione ambientale: nelle aree che non
potranno piu essere recuperate all'utilizzo agrario prevedere l'inerbimento e la messa a
dimora di specie arbusti ve ed arboree autoctone adatte alle condizioni stazionali. Ove
sia necessario prevedere interventi di consolidamento di versanti o di sistemazione
idraulica di corsi d'acqua dovra essere privilegiato l'utilizzo di tecniche di ingegneria

naturalistica.

180. Interventi di compensazione nei confronti del comparto agricolo : individuare
nell'ambito delle opere di compensazione interventi di compensazione nei confronti del
comparto agricolo, proporzionati agli impatti generati dalle opere in progetto (ad esempio

miglioramento delle strutture irrigue, o recupero di aree all'utilizzo agricolo o a verde...).

181. Impatti sulla fauna selvatica ed acquatica e misure di mitigazione : sviluppare la
progettazione definitiva ed esecutiva dei passaggi per la fauna da realizzare in
corrispondenza dei corridoi ecologici interferiti e dei relativi impianti di specie arboree ed
arbusti ve, secondo le indicazioni contenute nella pubblicazione "Fauna selvatica ed
infrastrutture lineari. Indicazioni per la progettazione di misure di mitigazione degli
impatti delle infrastrutture lineari di trasporto sulla fauna selvatica" (Reg. Piemonte e
ARPA Piemonte, 2005).

182. Impatti sulla fauna selvatica ed acquatica e misure di mitigazione : Nel caso in cui si
evidenzi la necessita di utilizzare barriere antirumore costituite da pannelli
fonoassorbenti trasparenti, questi dovranno essere realizzati con materiali opachi o
colorati o satinati, evitando materiali riflettenti o totalmente trasparenti, in modo da
risultare visibili all'avifauna e evitare collisioni. A questo proposito fare riferimento alla
pubbl. "Costruire con vetro e luce rispettando gli uccelli" (Stazione ornitologica svizzera
Sempach, 2008).
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183. Interventi che interferiscono con i corsi d’acqua (Dora Riparia e suoi affluenti) :
attenersi alla "Disciplina delle modalita e procedure per la realizzazione di lavori in alveo,
programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi della LR n. 37/2006" art.
12, approvata con D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010.

184. Interventi che interferiscono con i corsi d'acqua: preventivamente al rilascio
dell'autorizzazione delle opere e degli interventi che interferiscono con I'alveo bagnato o
con gli ambienti acquatici acquisire il parere di compatibilita con la fauna acquatica
formulato dal Settore Tutela e Gestione della Fauna Selvatica e Acquatica della
Direzione regionale Agricoltura (cfr. art. 5 della "Disciplina delle modalita e procedure per
la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici
ai sensi della LR n. 37/2006”.

185. Opere idrauliche nella "Piana delle Chiuse™ : la progettazione definitiva dovra essere
supportata dall'impiego di una modellazione bidimensionale del corso d'acqua principale

in moto vario estesa a valle sino al ponte tra S.Ambrogio e Villardora.

186. Interferenze con corsi d'acqua soggetti a tutela del'’Amministrazione regionale (cioe
iscritti negli elenchi delle acque pubbliche e/o aventi sedime statale-regionale): fornire
l'individuazione anche catastale effettuando per ciascuna interferenza puntuali analisi
idrologico - idrauliche pre e post interventi, accertando la compatibilita idraulica delle

nuove strutture, sulla base di quanto disposto dalle direttive AdB PO.

187. Aspetti forestali : rispettare il nuovo Regolamento approvato con D.P.G.R. N.4/R del
15/02/2010 in attuazione dell'art. 13 della L.R. 4/2009, in particolare I'art. 45 “disciplina
della aree di pertinenza dei corpi idrici", recante gestione e tutela delle formazioni

forestali e delle vegetazioni ripariali.

188. Impatto sull'immagine turistica: limitare al massimo l'impatto visivo delle aree di
cantiere, valutando eventuali ubicazioni alternative meno impattanti e comunque
limitando al massimo I'estensione delle aree e |'altezza di impianti e fabbricati. Limitare al
minimo indispensabile lo stoccaggio in cumulo delle terre e rocce da scavo provvedendo
al pronto allontanamento dal cantiere del materiale di risulta conferendolo ai siti di
sistemazione definitiva. L'infrastrutturazione dei cantieri dovra essere pianificata in modo
tale che sia visivamente percepito l'ordine e la razionalita dei cantieri stessi
provvedendo, se del caso, al mascheramento delle zone che, per intrinseche esigenze
impiantistiche e di lavorazione, non possono rispondere ai suddetti criteri di ordine e
razionalita. In fase di esercizio dei cantieri dovra essere assolutamente evitato il

deposito di materiali, impianti, attrezzature e mezzi d'opera e la presenza di fabbricati e
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baracche che non siano strettamente indispensabili all'esecuzione delle lavorazioni in

corso e a garantire I'esercizio dei cantieri stessi.

189. Impatto sulla fruizione turistica - Aumento dei tempi di percorrenza : pianificare i
lavori di modifica della viabilita esistente in modo da limitare I'impatto sul traffico turistico,
e privilegiare, il conferimento del materiale di risulta con trasporto su treno. Nel caso in
cui tale sistema di trasporto, nelle successive fasi progettuali, dovesse rivelarsi non piu
attuabile, i percorsi e la gestione dei flussi dei mezzi d'opera dovranno essere oggetto di
una specifica ed approfondita analisi delle interferenze con i flussi dei turisti al fine di

poter effettuare le scelte meno impattanti.

190. Tutela dei beni paesaggistici - Attraversamento Dora in Comune di Susa: evitare la
realizzazione di opere che, seppur di rilevanza architettonica e ingegneristica, possano
costituire ulteriori elementi di intrusione e di impatto di un contesto gia ampiamente
caratterizzato da una considerevole sovrapposizione di infrastrutture. Sara pertanto
necessario che i manufatti di attraversamento e i sovrappassi autostradali siano oggetto
di approfondimenti ed elaborazioni progettuali (in merito agli aspetti formali, alle tipologie
architettoniche, all'uso dei materiali, ecc,) volti ad individuare ed orientare le scelte verso
opere che si integrino con la rete viaria locale, I'asse autostradale e le fasce fluviali della

Dora, senza imporsi come strutture eccessivamente emergenti.

191. Barriere fonoassorbenti: ridurre, per quanto possibile, le dimensione delle stesse e
prevedere l'utilizzo di materiali e cromatismi idonei ai vari siti paesaggistici
d'appartenenza: in alternativa ricorrere a dune e rimodellamenti morfologici
adeguatamente inerbiti ed piantumati con vegetazione arborea e arbusti va; e valutare la
possibilita, in alcuni traiti, di abbassare la quota di imposta dei binari rispetto al piano di

campagna.

192. Aree di cantiere: adottare tutte le cautele necessarie al fine di consentire un appropriato
recupero ambientale dei siti interessati al termine dei lavori, nonché I'esecuzione di
interventi di mitigazione in corso d'opera modulati in funzione delle percezioni visuali dei
siti dai punti di vista di maggiore fruibilita ( es. Sacra di San Michele) e prevedendo, in
fase di realizzazione, modalita esecutive tali da favorire la rapida schermature delle aree

interessate.

193. Aree di cantiere: progettarle, sia dal punto di vista formale/tipologico che sotto il profilo
cromatico, in modo da ridurne globalmente la percezione, contenendo sia l'eventuale
formazione di cumuli di materiali di rilevante altezza sia la localizzazione degli stessi in

aree particolarmente visibili.
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194. Centrale di Ventilazione di Val Clarea: con riferimento alle soluzioni progettuali
inerenti la realizzazione della centrale di ventilazione di Val Clarea, che ricade in area
soggetta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 lett. c) (torrente Clarea) e lett. g)
(area boscata) del D.l.gs 42/2004, si ritiene preferibile adottare la soluzione che preveda
manufatti che si sviluppano seguendo planovolumetricamente I'andamento morfologico

dell'area interessata.

195. Aree boscate nel progetto definitivo dovra trovare riscontro il rispetto dei contenuti del
D.Lgs. 227/01, in merito alle aree boscate e dovra essere verificata la conformita degli
interventi previsti con le prescrizioni degli articoli posti in salvaguardia (artt. 13, 14,
16,18, 26 e 33 ) delle norme di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale adottato
dalla Regione con DGR n. 53-11975 del 4/8/2009.

196. Comunicazione e informazione alla popolazione: si richiede di predisporre a Susa un
Punto Informativo sul modello di quello realizzato alla "Rizerie" di Modane, dove allestire
un centro permanente di comunicazione e inforni azione alla popolazione sulle attivita di
realizzazione della nuova linea ferroviaria. Si propone a tal fine la sede dell'attuale
caserma "Henry", opportunamente adattata. La stessa struttura potrebbe, in simbiosi
con gli allestimenti puntuali che saranno realizzati nei siti operativi, assumere il ruolo di
centro per le attivita proprie del "turismo di cantiere". Conclusa la fase di realizzazione
dell'infrastruttura la stessa realta potrebbe, mantenendo in gran parte la sua nuova
vocazione, essere adibita a laboratorio permanente in cui sviluppare tematiche e
approfondimenti legati alle esperienze maturate, come ad esempio quelle

trasportistiche, ambientali, storico culturali, ecc..

197. Accompagnamento ambientale del progetto in fase realizzativa: individuare una
struttura tecnica che possa garantire un adeguato "accompagnamento ambientale" del
progetto e della sua realizzazione, intervenendo sia su aspetti metodologici (metodi di
monitoraggio e di campionamento, scale di valutazione dei risultati) sia nel merito delle
rilevazioni condotte (verifica dei dati, analisi delle anomalie, definizione delle azioni
correttive, verifiche in campo), in analogia ad esperienze pregresse nelle quali il
Ministero dell' Ambiente e la Regione Piemonte si sono avvalse di Arpa Piemonte per tali
finalita. | costi per il funzionamento di tale struttura di accompagnamento ambientale che
dia supporto in campo e sul territorio al Ministero dell'Ambiente, alla Regione e agli Enti
Locali devono essere parte del costo globale dell'opera, non potendosi fare fronte con le
risorse ordinarie all'onere per una attivita straordinaria e di cosi vasta portata. Alla luce di

quanto sopra riportato, si propone di richiedere la messa a disposizione di adeguate
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risorse per l'accompagnamento ambientale del progetto da parte dell'Autorita

Competente e degli Enti Locali.

198. Lavori di scavo: l'intero svolgimento (di qualsiasi entita siano, compresi gli scotichi
iniziali dei cantieri da realizzarsi fino all'affioramento degli strati naturali) dovra essere
seguito costantemente da personale specializzato archeologico (da reperirsi attraverso
Universita o Ditte Archeologiche specializzate esterne al Min. per i Beni e le Attivita
Culturali, le quali prestazioni saranno a carico di LTF) e realizzate, ove si rendesse
necessario lo scavo a mano per la presenza di reperti, da ditte in possesso di
attestazioni SOA per la categoria OS 25. Quanto sopra al fine di identificare e
salvaguardare reperti di interesse archeologico che dovessero emergere nel corso di
scavi e che possono determinare l'avvio, a carico di LTF, di ulteriori indagini
archeologiche. Il suddetto personale specializzato archeologico e le ditte specializzate e
incaricate dovranno operare secondo le direttive della competente Soprintendenza per i
beni archeologici del Piemonte e del Museo delle Antichita egizie, con la quale pertanto

manterranno costanti contatti.

199. Scavi archeologici esplorativi: si prescrive che non vengano compiuti durante i periodi
di massime precipitazioni atmosferiche o nel quale lo sviluppo stagionale della
vegetazione impedisca una concreta visibilita del terreno, che potrebbero di

conseguenza causare ostacolo ad una corretta esplorazione del sottosuolo.

200. Indagini geognostiche: si prescrive che qualunque attivita di indagine, che
eventualmente fosse nel frattempo realizzata, dovra in ogni caso essere effettuata con
assistenza archeologica continua da parte di operatori specializzati sotto la supervisione
della competente Soprintendenza per i Beni archeologici, come indicato nella
prescrizione n° 1, allo scopo di verificare la presenza e prevenire possibili
danneggiamenti a strutture e/o depositi di natura archeologica non altrimenti
individuabili.

201. Ritrovamenti: si prescrive che se durante i lavori dovessero essere casualmente
ritrovati resti antichi, manufatti o elementi di natura archeologica, anche di apparente
non interesse, siano immediatamente sospesi tutti i lavori in atto e ne sia data immediata
comunicazione alla Soprintenza per i Beni Archeologici competente, la quale, se ne
ravvisera la necessita, chiedera I'ampliamento delle indagini al fine di consentire una

corretta ed adeguata documentazione dei resti sepolti.

202. Accantonamenti: prevedere che nel quadro economico dei progetti definitivo ed

esecutivo siano accantonate adeguate somme per la realizzazione di eventuali scavi
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archeologici che si rendessero necessari nel caso in cui fossero rinvenuti siti o contesti di

interesse archeologico allo stato attuale non conosciuti.

203. Sito di Susa-Cascina Vazone: o di San Giacomo (sito n° 38 della Relazione
Archeologica allegata al PP), dovra essere approfondito lo studio sui documenti e sulle

cartografie storiche, ampliando la ricerca anche ai catasti piu antichi disponibili.

204. Prospezioni nel sito 38: ai sensi del D. Lgs 163/2006, art. 96 comma |, lettera a), si
richiede I'esecuzione di prospezioni geofisiche e sondaggi archeologici nel sito n° 38
sopra citato, cosi come nell'area di intervento compresa tra la torre Traduerivi (sito n° 53)
e la Dora Riparia. Le caratteristiche e la localizzazione di tali indagini dovranno essere
concordate con la competente Soprintendenza per i beni archeologici, che ne assumera

la direzione scientifica, previa redazione di un progetto specifico.

205. Sito di Chiusa S. Michele : si richiede, ai sensi del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. art. 96
comma 1, lettera a), I'esecuzione di prospezioni geofisiche preliminari al piano delle
trincee di verifica archeologica in probabile presenza di resti di strutture pertinenti al

sistema di clausura e di epoca tardo antica — longobarda.

206. Approfondimenti : sulla base della risultante di quanto richiesto nelle prescrizioni n°
5,6 e 7, la competente Soprintendenza per i Beni archeologici si riserva di richiedere
sulle aree oggetto di approfondimento indagini di scavo in estensione, ai sensi dell'art.
96 comma 1 lettera b) del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.; tali indagini dovranno essere

eseguite, ai sensi della norma citata, ad integrazione della progettazione definitiva.

207. Scavi superficiali: qualsiasi opera di scavo superficiale che possa compromettere
I'eventuale stratigrafia archeologica ed eventualmente introdotta in variante agli elaborati
attuali, sara soggetta ad apposita autorizzazione della Soprintendenza per i Beni
archeologici del Piemonte e del Museo Antichita Egizie e all'assistenza archeologica di

cui alle prescrizionin® 1 e 9.

208. Nella successiva fase di PD si dovra allegare opportuna relazione, corredata di elaborati
grafici in numero adeguato, sulle opere di cantiere e sulla logistica di servizio alla
realizzazione dell'infrastruttura in esame, con particolare riferimento alle possibili
interferenze con il patrimonio culturale esistente ed agli impatti dovuti al passaggio di
mezzi nei centri storici, nel rispetto degli "obiettivi specifici di qualita paesaggistica per
ambiti di paesaggio” elencati nell'allegato b) delle NTA del PPR ai punti 1.8.4; 1.9.3;
24.1;,45.1.
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209. Siti di cava: nella successiva fase di PD dovra essere approfondito il piano relativo
all'individuazione dei siti di cava, con specificazione delle opere previste, accompagnate
dai relativi progetti di sistemazione ambientale da attuarsi al termine dei lavori.

210. Aree boscate: per tulle le aree boscate interessate dall'opera dovra essere rispettato
quanto previsto dalla L.R. 4/2009 art. 19 comma 7. Nel merito si richiede, visto lI'impegno
territoriale dell'opera in esame, di rispettare in ogni caso, i territori coperti da boschi,
secondo le indicazioni contenute nell'art. 16 comma 5 delle NTA del PPR. Si dovranno
invece rispettare le prescrizioni definite per i territori coperti da boschi dal comma 8 del

medesimo art. 16.

211. Aree agricole : considerato che il progetto in esame interferisce con territori ad uso
agricolo si richiede, visto I'impegno territoriale dell'opera in esame, di rispettare in ogni
caso quanto indicato in merito dall'art. 20, "aree di elevato interesse agronomico", delle
NTA del PPR, prevedendo di conseguenza adeguati e pari recuperi in siti limitrofi alle

aree interessate.

212. Dora Riparia: Si dovra porre particolare attenzione alla tutela della fascia fluviale della
Dora Riparia, attenendosi alle prescrizioni contenute nelle NTA del PPR all'art. 14
comma 9 lettera a), in particolare tutte le opere che interferiscono con il fume devono
essere oggetto di una progettazione attenta a salvaguardare le caratteristiche
paesaggistiche dei luoghi, da attuarsi attraverso opere di elevata qualita architettonica e

con l'utilizzo prevalente di tecniche di ingegneria naturalistica.

213. Impatto paesaggistico: Nella successiva fase di PD dovra essere altresi prodotto un
dettagliato progetto di mitigazione dell'impatto paesaggistico dell'opera, corredato da
documentazione descrittiva grafica, fotografica ante operam e corrispondente post
operam (fotoinserimenti) aggiornato con le soluzioni adottate ad ottemperanza delle
prescrizioni intervenute nella fase approvativa dal presente PP, con indicazione su
adeguata planimetria dei punti di ripresa. Gli interventi di mitigazione dell'intervento,
qualora i relativi svincoli e cavalcavia o ingressi e uscite di galleria ovvero terreni di
riporto o trinceroni risultino particolarmente visibili, dovranno prevedere l'inserimento di
specie arboree o arbustive autoctone scelte sia nella tipologia sia nella disposizione in
relazione alle caratteristiche paesaggistiche di ogni singola zona interessata
dallintervento (montana, collinare, vali iva, ecc.). In particolare dovranno essere
verificate le zone di interferenza dell'opera in esame e quindi previste opportune opere di

mitigazione laddove I'opera comporti un'interferenza visiva con cascine, cappelle, piloni
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o altri manufatti di valenza storico-culturale o con lo sfondo paesaggistico esistente,

come la piana di Susa od il tracciato in prossimita del Monte Pirchiriano.

214. Trincea a cielo aperto a Chiusa S. Michele al di sotto della Sacra di S. Michele:
dovranno essere previste con il PD opportune mitigazioni visive attraverso l'uso di
finiture appropriate quali ad esempio I'utilizzo di cementi colorati in pasta e l'inserimento
di barriere boschive con elementi vegetazionali autoctoni disposti "a gruppo". Per tali
interventi di mitigazione dovranno essere prodotti specifici elaborati progettuali
comprensivi di fotoinserimenti di dettaglio come anche dai punti di vista gia individuati

per l'illustrazione del PP in variante in esame.

215. Piano di Monitoraggio: con il PD dovra essere redatto uno specifico Piano di
Monitoraggio dedicato alla verifica in continuo degli impatti prodotti sul patrimonio
culturale interessato dai cantieri e dalla medesima infrastruttura in esame, tale da
consentire con immediatezza, tramite procedure preliminarmente definite,
l'individuazione di criticitd e quindi la progettazione e realizzazione delle necessarie

varianti e mitigazioni.

216. Mitigazioni: nella successiva fase di PD dovranno altresi essere illustrati e valutati,
anche mediante adeguati fotoinserimenti ed in modo dettagliato, se e quali opere di
mitigazione (in particolare arboreo arbusti ve) siano previste per le aree di carico/scarico,
stazioni di trattamento, depositi inerti, aree di ricovero o di sosta dei mezzi, in particolare
pesanti, ecc., che abbiano rilevanza nell'alterazione dell'aspetto paesaggistico dei

luoghi, in particolare sul lungo periodo.

217. Cunicolo esplorativo de La Maddalena: relativamente al cantiere e alla sistemazione
definitiva dell'lmbocco del Cunicolo esplorativo de "La Maddalena" si confermano le
prescrizioni a suo tempo gia esplicitate per il relativo PD con il parere del Ministro per i
Beni e le Attivita Culturali n°DG/PBAAC/34.19.04/24805/2010 del 19/08/2010 e recepite
nella Deliberazione del CIPE n. 86/2010 del 18/11/2010.

218. Mitigazioni vegetali : tutte le opere di mitigazione vegetale e di eventuale reimpianto
delle piante recuperate dai siti dell'infrastruttura in esame e di cantiere previste nel PP
dovranno essere realizzate con l|'assistenza continua di esperti botanici ed agronomi e
con I'obbligo di una verifica continua dell'attecchimento e vigore delle essenze piantate.
Le essenze trovate seccate alla verifica di cui sopra saranno immediatamente sostituite
con altre di uguale specie con successivo obbligo di verifica. Si intende che le opere di
mitigazione vegetale dovranno essere realizzate immediatamente con l'impianto dei

cantieri, se non prima se tecnicamente possibile.
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219. Ripristino aree : tutte le aree agricole temporaneamente occupate dai cantieri relativi
all'intervento in argomento, come anche le piste di servizio, dovranno essere riportate al

termine dei lavori ai caratteri morfologici e vegetazionali originari.

220. Ripristino aree : entro sei mesi dalla prevista dismissione di ogni singola area di
cantiere sara presentato per l'approvazione alla DG PBAA e alle Soprintendenze di
settore competenti un progetto esecutivo aggiornato relativo alla sistemazione definitiva

dell'area occupata.

221. Prescrizioni in corso d'opera: in corso d'opera le Soprintendenze di settore competenti
potranno impartire ulteriori e maggiori prescrizioni per rutti gli interventi corollari al
progetto non dettagliatamente illustrati nella documentazione presentata. Per quanto
sopra LTF avra cura di comunicare con congruo anticipo l'inizio di tutti i lavori, compresi

gli impianti di cantiere, alle competenti Soprintendenze di settore e alla DG PBAAs.

222. Prescrizioni in corso d'opera: tutte le suddette prescrizioni dovranno essere
ottemperate da LTF con la redazione del PD, se non diversamente specificato nelle
suddette prescrizioni dal n°® 1 al n°® 30 da presentarsi prima dell'inizio delle opere
(compresi i cantieri) e i relativi elaborati progettuali di recepimento andranno sottoposti

alla verifica di ottemperanza da parte di DG PBAA e delle Soprintendenze di settore.

RACCOMANDAZIONI — PARTE 2*

1. Certificazione Ambientale : qualora non previsto, venga inserito nei capitolati che
I'appaltatore dell'infrastruttura possegga o, in mancanza, acquisisca, prima della
consegna dei lavori e nel piu breve tempo, la Certificazione Ambientale ISO 14001 o la

Registrazione di cui al Regolamento CE 761/2001 (EMAS) per le attivita di cantiere.

2. Ripristino della vegetazione : il progetto definitivo preveda, per quanto riguarda,
l'impiego di specie appartenenti alle serie autoctone, prevedendo eventualmente la
raccolta in loco di materiale per la propagazione (sementi, talee, ecc.) al fine di rispettare
la diversita biologica (soprattutto in prossimita di aree protette) e preveda la produzione
di materiale vivaistico presso vivai specializzati che ne assicurino l'idoneita all'uso anche

in condizioni ambientali difficili (terreni di riporto di scadente qualita, ecc.).

3. Patrimonio artistico archeologico e culturale: in considerazione delle problematiche
relative ai punti dove il patrimonio artistico, architettonico e archeologico risulta piu
consistente, il progetto definitivo proponga soluzioni progettuali supportate da una

attenta analisi visuale, supportata da foto simulazioni specifiche.
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4. Monitoraggio ambientale : avvalersi, del supporto di competenze specialistiche

qualificate, anche attraverso la definizione di specifici protocolli e/o convenzioni.

5. "Parco fluviale della Dora " : in assenza di informazioni di maggior dettaglio sul
progetto, finalizzarlo con il fine di garantire la piantumazione di sole specie autoctone e
di creare una zona che sia fruibile ma al tempo stesso inserita nelle dinamiche
ecologiche dell'area; finalizzare lo studio degli interventi di mitigazione, in primis, al
ripristino della naturalita e della connettivita ecologica della Dora Riparia e, solo

secondariamente, alla progettazione di aree a scopo ricreativo.
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