

ATTI PARLAMENTARI

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XXXIX
n. 2

RELAZIONE

**SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO DI
COLLABORAZIONE ALENIA-AERONAUTICA/BOEING**

(Al 31 dicembre 2008)

(Articolo 5 della legge 26 maggio 1975, n. 184)

Presentata dal Ministro dello sviluppo economico

(SCAJOLA)

Trasmessa alla Presidenza il 30 marzo 2009

PAGINA BIANCA



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Direzione Generale per la Politica Industriale e la Competitivita'

Uffici VIII e IX

RELAZIONE AL PARLAMENTO
AI SENSI DELLA LEGGE N. 184/1975
(Stato di avanzamento del programma B767 al 31.12.2008)

STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA B767 AL 31.12.2008

SOMMARIO

- 1. PREMESSA
- 2. ANDAMENTO DEL PROGRAMMA AL 31.12.2008
- 3. CONSEGNE DI ALENIA AERONAUTICA A BOEING AL 31.12.2008

STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA B767 AL 31.12.2008

1. PREMESSA

La legge 26 maggio 1975, n.184, afferente “autorizzazione di spesa per l’esecuzione di studi, ricerche, progettazione ed avviamento alla produzione di aeromobili per percorsi internazionali”, prevedeva, all’art.5, che “Il Ministro per le Partecipazioni Statali riferisca semestralmente al Parlamento sullo stato di avanzamento del progetto”.

La presente relazione, redatta dagli uffici dipendenti dal Ministro dello Sviluppo Economico, viene trasmessa dallo stesso Ministro subentrato nelle attribuzioni e nei rapporti già in capo al Ministro ed al Ministero delle Partecipazioni Statali.

In particolare, la Convenzione del 29 settembre del 1978, attuativa della legge 1975/184, dispone che la concessionaria – oggi Alenia Aeronautica – è obbligata a rifondere lo Stato dell’aiuto concessogli versando all’Erario una quota (diritti di regia) del ricavo delle vendite dell’aereo B 767 rapportata al numero di serie fornite.

Ciò premesso, si trascrivono, ai punti 2) e 3) gli elementi forniti dalla stessa soc. Alenia Aeronautica sullo stato di avanzamento del programma di collaborazione con la Boeing [*fornitura delle serie di prodotto Alenia al Capo commessa Boeing*] nel corso del 2° semestre del 2008. A questa azione preliminare seguirà – *decorso il termine del 30 aprile 2009 entro il quale la Alenia Aeronautica è tenuta ad effettuare all’Erario il versamento della quota dovuta per l’anno 2008* – un accesso ispettivo per verificare la congruità fra effettivi incassi e versamenti effettuati da parte della concessionaria.

2. ANDAMENTO DEL PROGRAMMA AL 31.12.2008

Sulla base del più recente rapporto della Boeing, al 31/12/2008 risultano acquisiti, per il velivolo B767, 1040 ordini fermi. Alla stessa data sono stati consegnati alle aerolinee complessivamente 969 velivoli (di cui 4 nel solo 2° semestre 2008).

3. CONSEGNE DI ALENIA AERONAUTICA A BOEING AL 31.12.2008

In conformità ai piani di produzione concordati dalla concessionaria Alenia Aeronautica con la Boeing, la situazione degli approntamenti cumulativi completati al 31.12.2008, al netto delle forniture per ricambi e per AOG (velivoli a terra) è:

	<u>Al 30.06.08</u>	<u>Al 31.12.08</u>	<u>DELTA</u>
	(A)	(B)	(B-A)
• Spoilers inb'd	974	981	7
• Spoilers outb'd	974	981	7
• Ailerons inb'd	973	981	8
• Ailerons outb'd	974	981	7
• Flaps inb'd	973	981	8
• Flaps outb'd	973	981	8
• Rudders	974	981	7
• Vertical Fin	974	981	7
• Radomes	973	980	7
• Elevators inb'd	974	981	7
• Elevators outb'd	973	981	8
• Slats inb'd	973	980	7
• Slats outb'd	973	980	7
• Wing Tips	941	948	7

Dell'End Item di riferimento - **Vertical Fin** - sopra riportato, sono state pertanto completate 7 serie nel corso del 2° semestre 2008 (dalla 974.a alla 981.a).

N.B. : L'item "Wing Tip" non è fornito da Alenia per il modello - 400.

Roma, li 3 febbraio 2009